# สรุปผลการดำเนินงาน
# โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)











งานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ

**วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี**

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
เลขรับ 2603
วันที่ - 2 พ.ย. 2569
เวลา 14.50 น.

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** งานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ

**ที่** ..... **วันที่** ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

**เรื่อง** สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ด้วยงานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ได้สำรวจผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ได้กรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจแล้ว งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จึงได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๗๐ โครงการ เป็นโครงการที่ขอดำเนินการเพิ่มเติม จำนวน ๕๙ โครงการ รวมโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๒๙ โครงการ ซึ่งผลการดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๗ โครงการ คิดเป็น ๘๒.๙๕ เปอร์เซ็นต์
- ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็น ๑๗.๐๕ เปอร์เซ็นต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุนิสา ศรีเจริญ)
หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ

เรียนท่านผู้อำนวยการ
๑. เพื่อโปรดทราบ

๒ พย ๖๙

☑ทราบ ☐อนุญาต ☐อนุมัติ
☑มอบ ฝย./หน่วยยุทธศาสตร์ ดำเนินการตามเสนอ
☐แจ้ง .....

(นายเอกวิทย์ ธาตุไชย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
- 2 พ.ย. 2569

-มอบ ฝย. นำเสนอในที่ประชุมวิทยาลัย ครั้งต่อไป

# คำนำ

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เล่มนี้ งานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ได้จัดทำขึ้น เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการที่ได้อนุมัติในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปมากน้อยเพียงใด

งานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของวิทยาลัยฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ทราบถึงความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ หรือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการนำไปวิเคราะห์ พิจารณาวางแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ต่อไป

*งานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ*
*วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี*

# สารบัญ

หน้า


คำนำ

สารบัญ

กราฟสรุปการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 1

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 2

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 7

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ (แยกตามโครงการ)

1 โครงการอบรมการปฏิบัติงานสารบรรณและการจัดการเอกสารทางราชการ 8

2 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 9

3 โครงการการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 10

4 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 11

5 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 12

6 โครงการมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 13

7 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช.,ปวส.,วิชาชีพระยะสั้น 14

8 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2569 15

9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการของงานทะเบียน 16

10 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดหญ้า 17

11 โครงการปรับปรุงห้องเรียน โรงฝึกงาน และอาคารสถานที่ 18

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา 19

13 โครงการปรับปรุงบ้านพักครู แฟลตและอาคารเรือนแถว 20

14 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 21

15 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 22

16 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 23

17 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 24

18 โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 25

19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 26

20 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 27

21 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 28

22 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2575) 29

23 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (Management Information System of Uptech) 30

# สารบัญ (ต่อ)


| | | หน้า |
|---|---|---|
| 24 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | 31 |
| 25 | โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2569 | 32 |
| 26 | โครงการการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2568 | 33 |
| 27 | โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด, ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2568) | 34 |
| 28 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 35 |
| 29 | โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อเสริมสร้างขีดความ สามารถในการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2568 | 36 |
| 30 | โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม | 37 |
| 31 | โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ สุขภาพ กีฬา และนันทนาการ | 38 |
| 32 | โครงการพัฒนาบุคลิกภาพคณะกรรมการ อวท. | 39 |
| 33 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | 40 |
| 34 | โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม | 41 |
| 35 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 42 |
| 36 | โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้สู่อาชีพ | 43 |
| 37 | โครงการการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย | 44 |
| 38 | โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2569 | 45 |
| 39 | โครงการจัดทำสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา (Home room) | 46 |
| 40 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทะเลาวิวาท และการพนันในสถานศึกษา | 47 |
| 41 | โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน | 48 |
| 42 | โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2569 | 49 |
| 43 | โครงการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา | 50 |
| 44 | โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569 | 51 |
| 45 | โครงการสู่โลกกว้าง-ทางการศึกษาใหม่ (Goodbye Senior) | 52 |
| 46 | โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปี | 53 |
| 47 | โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล | 54 |
| 48 | โครงการจิตอาสาบริการวิชาชีพและวิชาการสู่ชุมชน | 55 |
| 49 | โครงการ 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน | 56 |
| 50 | โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) | 57 |
| 51 | โครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ | 58 |
| 52 | โครงการนิเทศการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | 59 |

## สารบัญ (ต่อ)


| | | หน้า |
|---|---|---|
| 53 | โครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2569 | 60 |
| 54 | โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ สมรรถนะวิชาชีพและทักษะอาชีพ | 61 |
| 55 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตร ปวช., ปวส. | 62 |
| 56 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น | 63 |
| 57 | โครงการจัดทำสมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น | 64 |
| 58 | โครงการพิจารณาหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล | 65 |
| 59 | โครงการพัฒนาห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ | 66 |
| 60 | โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2569 | 67 |
| 61 | โครงการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง | 68 |
| 62 | โครงการอบรมและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | 69 |
| 63 | โครงการสนับสนุนและซ่อมแซมสื่อการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | 70 |
| 64 | โครงการจ้างซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างยนต์ | 71 |
| 65 | โครงการงดงามภาษาไทย ภูมิใจสุนทรภู่ | 72 |
| 66 | โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ | 73 |
| 67 | โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569 | 74 |
| 68 | โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569 | 75 |
| 69 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 76 |
| 70 | โครงการการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ | 77 |
| 71 | โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุงานปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น | 78 |
| 72 | โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารหอพัก | 79 |
| 73 | โครงการพัฒนาเว็บไซต์ วช.อด และระบบบริหารจัดการสารสนเทศในสถานศึกษา วช.อด | 80 |
| 74 | โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2568 | 81 |
| 75 | โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกหัตถเวชกรรมไทย | 82 |
| 76 | โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด | 83 |
| 77 | โครงการปรับปรุงป้ายผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | 84 |
| 78 | โครงการแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ระดับ ปวช.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับภาค | 85 |
| 79 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ระดับภาค) | 86 |
| 80 | โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ระดับชาติ) | 87 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| 81 | โครงการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ | 88 |
| 82 | โครงการหล่อพระพุทธรูปถวายวัด | 89 |
| 83 | โครงการปรับปรุงป้ายห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | 90 |
| 84 | โครงการรณรงค์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา | 91 |
| 85 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | 92 |
| 86 | โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 5 | 93 |
| 87 | โครงการน้ำพริกโปรตีนสูงจากดักแด้และไข่ผำเพื่อสุขภาพภายใต้โครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้ประโยชน์และเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปี 2566 | 94 |
| 88 | โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประจำปีงประมาณ 2569 | 95 |
| 89 | โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 96 |
| 90 | โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรเครื่องยนต์เล็กเพื่ออาชีพ | 97 |
| 91 | โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรขนมปังสอดไส้เพื่ออาชีพ | 98 |
| 92 | โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรการตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้เพื่ออาชีพ | 99 |
| 93 | โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่เพื่ออาชีพ | 100 |
| 94 | โครงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2569 | 101 |
| 95 | โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรการเพ้นท์เล็บและต่อเล็บมือเพื่ออาชีพ | 102 |
| 96 | โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บริการจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา | 103 |
| 97 | โครงการวิจัยนวัตกรรมการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569 | 104 |
| 98 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา | 105 |
| 99 | โครงการ OVEC Plus 4 อาชีวะอาสา ซ่อมได้ สร้างได้ ช่วยได้จริง ประจำปี 2569 | 106 |
| 100 | โครงการสถานศึกษาปลอดภัย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปี 2569 | 107 |
| 101 | โครงการ 5 ส Up-Tech Big cleaning Day | 108 |
| 102 | โครงการแข่งขันสุดยอดทักษะวิชาชีพการตัดแต่งทรงผมและความงามสู่มาตรฐานสากล | 109 |
| 103 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนา ติดตาม และเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนพิการ สู่การเปลี่ยนผ่าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2569) | 110 |
| 104 | โครงการจัดเตรียมชุดเครื่องเสียงสำหรับจัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569 จังหวัดอุดรธานี | 111 |

## สารบัญ (ต่อ)


| | | หน้า |
|---|---|---|
| 105 | โครงการประชาสัมพันธ์และป้องปรามปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 112 |
| 106 | โครงการคุ้มครองความปลอดภัย (ประกันอุบัติเหตุ) นักเรียน นักศึกษารักษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | 113 |
| 107 | โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 114 |
| 108 | โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา | 115 |
| 109 | โครงการพัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา | 116 |
| 110 | โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง | 117 |
| 111 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานการเงิน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | 118 |
| 112 | โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Reskill-Upskill-Newskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายวิชาช่างกระจกอลูมิเนียม | 119 |
| 113 | โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re skill, New skill) รายวิชาการจัดดอกไม้ในพิธี รหัสรายวิชา 10404-2101 | 120 |
| 114 | โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Reskill-Upskill-Newskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายวิชาจับจีบผ้าโต๊ะ | 121 |
| 115 | โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์สำหรับงานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณฯ | 122 |
| 116 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปี 2569 | 123 |
| 117 | โครงการปรับปรุงคูหาของลูกเสือวิสามัญ (Rover Den) ปี 2569 | 124 |
| 118 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา | 125 |
| 119 | โครงการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้เรียนพิการ | 126 |
| 120 | โครงการหมอนเตือนอัคคีภัยแก่ผู้พิการทางการได้ยิน | 127 |
| 121 | โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคำปฏิญาณของสถานศึกษา | 128 |
| 122 | โครงการซ่อมแซมและจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับนักเรียนห้องปฏิบัติการผู้เรียนพิการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแผนกวิชาไฟฟ้า | 129 |
| 123 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก | 130 |
| 124 | โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและรักษาความปลอดภัยภายในห้องเรียน แผนกวิชาการบัญชี | 131 |
| 125 | โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาช่างยนต์ | 132 |

# สารบัญ (ต่อ)


| | หน้า |
|---|---|
| 126 โครงการซ่อมแซมและพัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 133 |
| 127 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | 134 |
| 128 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน | 135 |
| 129 โครงการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารปฏิบัติการและอาคารสถานที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | 136 |
| ตารางสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ | 137 |
| ภาพกิจกรรมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | |

# สรุปการดำเนินงาน
## โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| | | |
|---|---|---|
| ☆โครงการที่ขออนุมัติดำเนินงานทั้งสิ้น | 129 | โครงการ |
| ➢โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 107 | โครงการ |
| ➢โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ | 22 | โครงการ |



# สรุปผลการดำเนินงาน
# โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
## โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
## จำนวน 107 โครงการ



1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
3. โครงการมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
4. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช.,ปวส.,วิชาชีพระยะสั้น
5. โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2569
6. โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดหญ้า
7. โครงการปรับปรุงห้องเรียน โรงฝึกงาน และอาคารสถานที่
8. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
9. โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
10. โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
11. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
12. โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
13. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (Management Information System of Uptech)
14. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2569
15. โครงการการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2568
16. โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด, ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2568)
17. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2569
18. โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2568
19. โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม
20. โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ สุขภาพ กีฬา และนันทนาการ
21. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพคณะกรรมการ อวท.
22. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
23. โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
24. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25. โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้สู่อาชีพ
26. โครงการการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
27. โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2569
28. โครงการจัดทำสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา (Home room)
29. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทะเลาวิวาท และการพนันในสถานศึกษา
30. โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2569
31. โครงการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา
32. โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569
33. โครงการสู่โลกกว้าง-ทางการศึกษาใหม่ (Goodbye Senior)
34. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปี
35. โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
36. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
37. โครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
38. โครงการนิเทศการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
39. โครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2569
40. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตร ปวช., ปวส.
41. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
42. โครงการพิจารณาหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล
43. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2569
44. โครงการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง
45. โครงการจ้างซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างยนต์
46. โครงการงดงามภาษาไทย ภูมิใจสุนทรภู่
47. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
48. โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569
49. โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569
50. โครงการการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ
51. โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุงานปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น
52. โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารหอพัก
53. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ วช.อด และระบบบริหารจัดการสารสนเทศในสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
54. โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2568
55. โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด
56. โครงการปรับปรุงป้ายผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

57. โครงการแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ระดับ ปวช.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับภาค
58. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ระดับภาค)
59. โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ระดับชาติ)
60. โครงการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
61. โครงการหล่อพระพุทธรูปถวายวัด
62. โครงการปรับปรุงป้ายห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
63. โครงการรณรงค์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา
64. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
65. โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 5
66. โครงการน้ำพริกโปรตีนสูงจากดักแด้และไข่ผำเพื่อสุขภาพภายใต้โครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้ประโยชน์และเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปี 2569
67. โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประจำปีงประมาณ 2569
68. โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
69. โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรเครื่องยนต์เล็กเพื่ออาชีพ
70. โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรขนมปังสอดไส้เพื่ออาชีพ
71. โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรการตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้เพื่ออาชีพ
72. โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่เพื่ออาชีพ
73. โครงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2569
74. โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรการเพ้นท์เล็บและต่อเล็บมือเพื่ออาชีพ
75. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บริการจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา
76. โครงการวิจัยนวัตกรรมการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569
77. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา
78. โครงการ OVEC Plus 4 อาชีวะอาสา ซ่อมได้ สร้างได้ ช่วยได้จริง ประจำปี 2569
79. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปี 2569
80. โครงการ 5 ส Up-Tech Big cleaning Day
81. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนา ติดตาม และเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนพิการ สู่การเปลี่ยนผ่าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2569)
82. โครงการจัดเตรียมชุดเครื่องเสียงสำหรับจัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569 จังหวัดอุดรธานี

83. โครงการประชาสัมพันธ์และป้องปรามปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
84. โครงการคุ้มครองความปลอดภัย (ประกันอุบัติเหตุ) นักเรียน นักศึกษารักษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
85. โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
86. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
87. โครงการพัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
88. โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง
89. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานการเงิน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
90. โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Reskill-Upskill-Newskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายวิชาช่างกระจกอลูมิเนียม
91. โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re skill, New skill) รายวิชาการจัดดอกไม้ในพิธี รหัสรายวิชา 10404-2101
92. โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Reskill-Upskill-Newskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายวิชาจับจีบผ้าโต๊ะ
93. โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์สำหรับงานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณฯ
94. โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปี 2569
95. โครงการปรับปรุงคูหาของลูกเสือวิสามัญ (Rover Den) ปี 2569
96. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา
97. โครงการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้เรียนพิการ
98. โครงการหมอนเตือนอัคคีภัยแก่ผู้พิการทางการได้ยิน
99. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคำปฏิญาณของสถานศึกษา
100. โครงการซ่อมแซมและจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับนักเรียนห้องปฏิบัติการผู้เรียนพิการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแผนกวิชาไฟฟ้า
101. โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
102. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและรักษาความปลอดภัยภายในห้องเรียน แผนกวิชาการบัญชี
103. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาช่างยนต์
104. โครงการซ่อมแซมและพัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

105. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
106. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
107. โครงการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารปฏิบัติการและอาคารสถานที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

# สรุปผลการดำเนินงาน
# โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
## โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
## จำนวน 22 โครงการ



1. โครงการอบรมการปฏิบัติงานสารบรรณและการจัดการเอกสารทางราชการ
2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
3. โครงการการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการของงานทะเบียน
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา
6. โครงการปรับปรุงบ้านพักครู แฟลตและอาคารเรือนแถว
7. โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
8. โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
9. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
10. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2575)
11. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
12. โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน
13. โครงการจิตอาสาบริการวิชาชีพและวิชาการสู่ชุมชน
14. โครงการ 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน
15. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพและทักษะอาชีพ
16. โครงการจัดทำสมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
17. โครงการพัฒนาห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ
18. โครงการอบรมและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
19. โครงการสนับสนุนและซ่อมแซมสื่อการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
20. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
21. โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกหัตถเวชกรรมไทย
22. โครงการแข่งขันสุดยอดทักษะวิชาชีพการตัดแต่งทรงผมและความงามสู่มาตรฐานสากล

# สรุปผลการปฏิบัติงาน
# ตามโครงการ

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** อบรมการปฏิบัติงานสารบรรณและการจัดการเอกสารทางราชการ
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานบริหารงานทั่วไป
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** มกราคม – พฤษภาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   8.1 ช่วงเวลาอบรมอยู่ในช่วง Work for home วิกฤตน้ำมันแพง ตามนโยบายของ สอศ. ประกอบกับผู้เข้าอบรมติดภาระกิจทุกคน
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอุดม อึ้งพรหมบัณฑิต)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวนัฏพร สรรพอาษา)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวนัฏพร สรรพอาษา)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** สืบสานวัฒนธรรมไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** 29 ธันวาคม 2568
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และทำบุญตักบาตร
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 720 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวนัฏพร สรรพอาษา)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวนัฏพร สรรพอาษา)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 บุคลากรได้แสดงถึงความสามัคคี และความผูกพันอันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
   5.2 ผู้เกษียณอายุราชการได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรี
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวนัฏพร สรรพอาษา)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช.,ปวส., วิชาชีพระยะสั้น
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานทะเบียน
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** มกราคม - มีนาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปวช., ปวส., วิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2568
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ 19,348 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   8.1 ผู้ร่วมพิธีมาช้ากว่ากำหนดการ จัดเรียบยาก
   8.2 ครูผู้ควบคุมมาสาย ทำให้ช่วงรับลงทะเบียนชุลมุน
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   9.1 ครูและผู้ร่วมพิธีควรมาให้ตรงเวลา เพื่อความพร้อมเพรียงของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานทะเบียน
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** สิงหาคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 7,566 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

## สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการของงานทะเบียน
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานทะเบียน
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   8.1 ระยะเวลาไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดหญ้า
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานอาคารสถานที่
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4,000 บาท
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ 4,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายหรรษา เสริฐผล)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงห้องเรียน โรงฝึกงาน และอาคารสถานที่
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานอาคารสถานที่
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ซ่อมแอร์ 3 ห้อง
   5.2 ย้ายแอร์จากห้ององค์การไปห้องดนตรี 1 ห้อง
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ 52,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายหรรษา เสริฐผล)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานอาคารสถานที่
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายหรรษา เสริฐผล)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

## สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงบ้านพักครู แฟลตและอาคารเรือนแถว
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานอาคารสถานที่
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายหรรษา เสริฐผล)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ป้องกันและระงับอัคคีภัยในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานอาคารสถานที่
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 เติมน้ำยาถังดับเพลิง
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 28,800 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายหรรษา เสริฐผล)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** นางสาวขนิษฐา นาคเป้า
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - เมษายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
   - 5.2 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   - เงินงบประมาณ 10,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา นาคเป้า)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

## สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** นางสาวขนิษฐา นาคเป้า
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   8.1 เนื่องจากระบบเสียงได้มีการปรับปรุงพัฒนาก่อนหน้าไปแล้ว
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา นาคเป้า)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานพัสดุ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ 71,871 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายรัตนสิทธิ์ สายสิทธิ์)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

## สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานพัสดุ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายรัตนสิทธิ์ สายสิทธิ์)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** จัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานพัสดุ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 เพื่อให้งานพัสดุ มีครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Print ใช้งานพิมพ์เอกสาร
   5.2 เพื่อให้งานทะเบียน มีครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Print ใช้งานพิมพ์เอกสาร
   5.3 เพื่อให้งานอาคารสถานที่ มีครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้า ใช้ในงานดูแลความสะอาด
   5.4 เพื่อให้งานอาคารสถานที่ มีครุภัณฑ์สว่านโรตารี่ ใช้ในการซ่อมแซม
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 73,100 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายรัตนสิทธิ์ สายสิทธิ์)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยภายใน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** กลุ่มงานเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 สำรวจและประเมินความต้องการด้านระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
   - 5.2 ตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เดิม
   - 5.3 วางแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่
   - 5.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - 6.1 จัดหาและติดตั้งหรือปรับปรุงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
   - 6.2 ทดสอบระบบและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
   - 6.3 ตรวจรับงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 50,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   8.1 โครงการยังไม่แล้วเสร็จ โดยอาจมีข้อจำกัดด้านความพร้อมของอุปกรณ์และพื้นที่ดำเนินงาน
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   9.1 เสนอให้จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เสี่ยง และวางแผนจัดหาอุปกรณ์เป็นขั้นตอนให้สอดคล้องกับงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสถาพร จันทะพา)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

    5.1 ได้รูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 12 เล่ม

    5.2 ได้รูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 10 เล่ม

    5.3 ได้รูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 10 เล่ม
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

    -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

    เงินงบประมาณ 4,990 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

    -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

    -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสุนิสา ศรีเจริญ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2575)
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 ขออนุญาตดำเนินโครงการ
   - 5.2 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - 6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ
   - 6.2 ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของวิทยาลัย
   - 6.3 รูปเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   8.1 มีการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปหลายครั้ง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   9.1 นำโครงการดังกล่าวไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสุนิสา ศรีเจริญ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาครูและบุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (Management Information System of Uptech)
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กรกฎาคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศที่จำเป็นของวิทยาลัย
   5.2 ให้คำแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศตามภารกิจของแต่ละฝ่าย
   5.3 ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการใช้ระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
   5.4 รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการระบบสารสนเทศ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   9.1 ควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ระบบอย่างต่อเนื่อง และจัดทำคู่มือหรือสื่อแนะนำการใช้งาน

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสถาพร จันทะพา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 สำรวจและตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
   - 5.2 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการใช้งานเครือข่ายในแต่ละพื้นที่
   - 5.3 วางแผนพัฒนาเครือข่ายให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   - 5.4 ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายและจุดกระจายสัญญาณที่ต้องปรับปรุง
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - 6.1 ปรับปรุงสัญญาณเครือข่ายส่วนที่ยังให้บริการไม่เต็มประสิทธิภาพ
   - 6.2 ปรับปรุงความครอบคลุมของสัญญาณในพื้นที่ที่จำเป็น
   - 6.3 ทดสอบความเสถียรของระบบและจัดทำรายงานสรุป
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   เงินงบประมาณ 5,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   8.1 การปรับปรุงเครือข่ายยังไม่แล้วเสร็จ อาจมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์หรืองบประมาณ
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   9.1 เสนอให้สำรวจจุดที่มีปัญหา จัดลำดับความสำคัญ และวางแผนปรับปรุงเครือข่ายตามงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสถาพร จันทะพา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** นายวัชรวิชญ์ นรภาร
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 อบรมการพัฒนาตนเอง Self Development
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ 3,900 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   8.1 การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการยังไม่ทั่วถึง
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   9.1 จัดทำประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเพื่อประโยชน์กับนักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวัชรวิชญ์ นรภาร)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** การประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2568
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 รูปเล่มโครงการประกันคุณภาพฯ SAR ปีการศึกษา 2568
   5.2 รายงานในระบบออนไลน์ทันเวลาตามกำหนด ครบถ้วน สมบูรณ์
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ 5,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางนวลนภา ริมโพธิ์เงิน)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** เตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด, ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2568)
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานส่งเสริมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** มิถุนายน - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   5.1 เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2568)
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   เงินงบประมาณ 400 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางพัชรี ลีปรีชานนท์)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานส่งเสริมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** มิถุนายน - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

5.1 จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการฯ ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2569 จำนวน 40 คน

5.2 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี ในวันที่ 7 กันยายน 2569

6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

-

7. **จำนวนเงินที่ใช้**

เงินงบประมาณโครงการฯ 36,999 บาท

8. **ปัญหาและอุปสรรค**

-

9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางพัชรี ลีปรีชานนท์)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2568
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

5.1 ระดับสถานศึกษา 5 ชิ้นงาน ปีการศึกษา 2568

5.1.1 รถพ่วงข้าง EV อัจฉริยะเอนกประสงค์ 5.1.2 นมขนมอัดเม็ด (นมทางเลือก)

5.1.3 ผงโรยข้าวโปรตีนจากดักแด้ นวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพฯ

5.1.4 ลายละมุนผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์สีดิน 5.1.5 หมอนเตือนอัคคีภัยเพื่อคนพิการทางการได้ยิน

5.2 ระดับชาติ 2 ชิ้นงาน

5.2.1 แซ่บหลายแด้ 5.2.2 เอิ้นขวัญ

5.3 ระดับสถานศึกษา 5 ชิ้นงาน ปีการศึกษา 2569

5.3.1 ราวตากผ้าอัจฉริยะเพื่อการเกษตร

5.3.2 ชุดอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะเตือนภัยคุกคามรอบทิศทางในชีวิตประจำวันด้วยปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

5.3.3 ชุดพลังงานพิทักษ์ป่า

5.3.4 The Duo Proteinนวัตกรรมน้ำพริกทางเลือก ผสานคุณค่าดักแด้ไหมผสมไข่ผำ

5.3.5 มาลัยคริสตัล

5.4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ กิจกรรม “TVET Samrt Idea 2 Innovation : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่นวัตกรรมพร้อมใช้” ประจำปี 2569

6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

-

7. **จำนวนเงินที่ใช้**

เงินงบประมาณ 30,000 บาท เงินงบประมาณโครงการฯ 10,000 บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 40,000 บาท

8. **ปัญหาและอุปสรรค**

-

9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายจีระเดช สิงคลีประภา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ

(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   5.1 จัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ ระดับสถานศึกษา

   5.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย โดยการจัดเลือกตั้ง นายก อวท. มีผู้สมัคร จำนวน 5 คน และผู้ใช้สิทธิ์ จำนวน 64 คน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   เงินเรียนฟรี 15 ปี 5,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** เสริมสร้างบุคลิกภาพ สุขภาพ กีฬา และนันทนาการ
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** พฤศจิกายน 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

5.1 จัดกิจกรรมสารพัดช่างเกมส์ (UPtech Game) นักศึกษาเข้าร่วม 90 คน ครูและบุคลากร รวมผู้บริหาร 63 คน

5.2 จัดกิจกรรม UPtech Esport tournament โดยมีการแข่งขัน ROV เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัด

6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

-

7. **จำนวนเงินที่ใช้**

เงินรายได้ 5,000 บาท เงินเรียนฟรี 15 ปี 7,000 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็น 12,000 บาท

8. **ปัญหาและอุปสรรค**

-

9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาบุคลิกภาพคณะกรรมการ อวท.
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

5.1 นักศึกษาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ (อวท.) เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมองค์การฯ จำนวน 10 คน

6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

-

7. **จำนวนเงินที่ใช้**

เงินเรียนฟรี 15 ปี 14,000 บาท

8. **ปัญหาและอุปสรรค**

-

9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กรกฎาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา จำนวน 68 คน
   5.2 นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในวิทยาลัย
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินเรียนฟรี 15 ปี 5,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   8.1 เวลาในการจัดโครงการน้อยเกินไป
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   9.1 ควรให้นักเรียนได้เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นอน 1 คืน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
   - 5.2 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พระบรมราชินี
   - 5.3 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   - 5.4 กิจกรรมไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุ
   - 5.5 กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินเรียนฟรี 15 ปี 22,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กรกฎาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 63 คน
   5.2 คณะครูเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
   5.3 ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่หน้าแผนกช่างกลโรงงาน จำนวน 100 ต้น
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินเรียนฟรี 15 ปี 1,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   8.1 พื้นที่ปลูกป่าบริเวณภายในวิทยาลัยมีจำนวนพื้นที่น้อยลง
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   9.1 ขอเสนอให้จัดพื้นที่ปลูกป่านอกสถานศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้สู่อาชีพ
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กรกฎาคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 นำนักศึกษาร่วมโครงการ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน จำนวน 10 คน
   5.2 นำนักศึกษาบริการประชาชนภายใต้โครงการ OVEC PLUS 4
   5.3 นักศึกษาร่วมโครงการบริการวิชาชีพ Fix it center
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   8.1 นักศึกษาที่ร่วมโครงการมีจำนวนน้อย
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   9.1 ให้แต่ละแผนกจัดทำโครงการรองรับให้ครบทุกแผนกวิชา

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** 5 พฤศจิกายน 2568
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 เข้ารับการประเมิน อวท. ระดับจังหวัดอุดรธานี
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินเรียนฟรี 15 ปี 5,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** มกราคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 กิจกรรมเตรียมลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 2 สี ลูกเสือ 15 นาย
   - 5.2 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ 15 นาย
   - 5.3 กิจกรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ 32 นาย
   - 5.4 กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินเรียนฟรี 15 ปี 24,200 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสหชัย กลิ่นหอมอ่อน)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** จัดทำสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา (Home room)
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดทำสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทะเลาวิวาท และการพนันในสถานศึกษา
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานปกครองและความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** 17 มิถุนายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 อบรมให้ความรู้โดยบุคลากรภายนอก
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินเรียนฟรี 15 ปี 3,975 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวรวุฒิ เคนวัน)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานปกครองและความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   8.1 เนื่องจากได้จัดทำโครงการอื่นทดแทน
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวรวุฒิ เคนวัน)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

## สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** แนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   5.1 ออกแนะแนวเชิงรุก
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   เงินงบประมาณ 20,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2568
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 10,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ ปวส. 5,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** สู่โลกกว้าง-ทางการศึกษาใหม่ (Goodbye Senior)
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดกิจกรรมสู่โลกกว้างทางการมศึกษาใหม่
   5.2 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาจากกรมแรงงาน
   5.3 พิธีสู่ขวัญให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ ปวส. 6,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 12,500 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายศตวรรษ แพงศรี)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงห้องพยาบาล
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ทำความสะอาด
   5.2 จัดระเบียบความเรียบร้อย
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายศตวรรษ แพงศรี)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** จิตอาสาบริการวิชาชีพและวิชาการสู่ชุมชน
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานโครงการพิเศษและการบริการสังคม
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายปณพัฒน์ มีแก้ว)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

## สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานโครงการพิเศษและการบริการสังคม
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายปณพัฒน์ มีแก้ว)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานโครงการพิเศษและการบริการสังคม
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 จัดอบรมระยะสั้น
   - 5.2 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
   - 5.3 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 10,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายปณพัฒน์ มีแก้ว)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานโครงการพิเศษและการบริการสังคม
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดอบรมให้ความรู้วิชาชีพระยะสั้น
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 35,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายปณพัฒน์ มีแก้ว)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** นิเทศการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดนิเทศการเรียนการสอนครูผู้สอนภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนทวิศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   งบประมาณโครงการฯ 178,700 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพและทักษะอาชีพ
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** แข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตร ปวช., ปวส.
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานวัดผลและประเมินผล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม – พฤศจิกายน 2568
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการ
   5.2 จัดซื้อ/จ้าง วัสดุอุปกรณ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   5.3 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพแต่ละสาขางาน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ ปวช. 10,000 บาท เงินงบประมาณ ปวส. 15,000 บาท
   รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 25,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** แข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานวัดผลและประเมินผล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม – พฤศจิกายน 2568
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

    5.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการ

    5.2 จัดซื้อ/จ้าง วัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

    5.3 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขางานอาหารและโภชนาการ และสาขาเสริมสวยตัดผม

    5.4 สรุปผลการแข่งขัน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

    -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

    เงินงบประมาณ 20,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

    -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

    -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปิริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** จัดทำสมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานวัดผลและประเมินผล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   -

6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   6.1 จัดจ้างโรงพิมพ์จัดทำสมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   -

8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   -

9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** พิจารณาหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กรกฎาคม – กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดซื้อหนังสือ
   5.2 ประชุมเพื่อพิจารณาในการจัดซื้อหนังสือ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 450 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมัทนา เมืองมัจฉา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   8.1 เนื่องจากยังไม่ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมัทนา เมืองมัจฉา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ตอบคำถามเกี่ยวกับหนังสือที่นักเรียนสนใจ
   5.2 Book talk แนะนำหนังสือให้ผู้อื่น
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมัทนา เมืองมัจฉา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คุณภาพสูง
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและความร่วมมือ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** พฤษภาคม – กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
   - 5.2 ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   - 5.3 นิเทศการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   - 5.4 ปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 70,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายทวีศักดิ์ ทานน)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** อบรมและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   8.1 เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเวลา จึงไม่สามารถจัดโครงการได้ในเวลาที่กำหนด
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมัทนา เมืองมัจฉา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** สนับสนุนและซ่อมแซมสื่อการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   8.1 เนื่องจากมีการสำรวจอุปกรณ์แล้วไม่มีอุปกรณ์ใด ๆ เสียหายจึงไม่ได้ใช้งบประมาณ
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมัทนา เมืองมัจฉา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปิริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** จ้างซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างยนต์
2. **ผู้รับผิดชอบ** แผนกวิชาช่างยนต์
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - พฤษภาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จ้างซ่อมลิฟท์ยกรถยนต์ จำนวน 1 ชุด
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ 11,195 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** งดงามภาษาไทย ภูมิใจสุนทรภู่
2. **ผู้รับผิดชอบ** แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 แข่งขันการเขียนเรียงความ
   - 5.2 แข่งขันวาดรูประบายสี
   - 5.3 การแสดงวันภาษาไทย
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   - เงินงบประมาณโครงการฯ 3,955 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมัทนา เมืองมัจฉา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปิริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
2. **ผู้รับผิดชอบ** แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 แข่งขัดวาดรูประบายสี
   5.2 ประกวด Mr./Ms. Spooky Santy & Santa
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 3,999 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมัทนา เมืองมัจฉา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปิริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** มิถุนายน - สิงหาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
   5.2 ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดในระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 10,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวิทวัช คงเลิศ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กรกฎาคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 3,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวิทวัช คงเลิศ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
2. **ผู้รับผิดชอบ** นายวิทวัช คงเลิศ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   6.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   8.1 ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก อพ.สธ.
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวิทวัช คงเลิศ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานการศึกษาพิเศษและความเสมอภาคทางการศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กุมภาพันธ์ - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา
   5.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา
   5.3 สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 452,026.44 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา นาคเป้า)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** จ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานพัสดุ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   5.1 เพื่อจัดหาบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ด้านงานก่อสร้างและงานโยธา

   5.2 เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   เงินรายได้ 4,400 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายรัตนสิทธิ์ สายสิทธิ์)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** จ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารหอพัก
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานพัสดุ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

5.1 เพื่อจัดหาบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ด้านงานก่อสร้างและโยธาฯ มาร่วมเป็นกรรมการร่วม

5.2 เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

-

7. **จำนวนเงินที่ใช้**

เงินรายได้ 8,200 บาท

8. **ปัญหาและอุปสรรค**

-

9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายรัตนสิทธิ์ สายสิทธิ์)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และระบบบริหารจัดการสารสนเทศในสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 สำรวจความต้องการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
   - 5.2 วางแผนปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์และการเผยแพร่ข่าวสาร
   - 5.3 พัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานของครูและบุคลากร
   - 5.4 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 5,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   9.1 ควรพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสถาพร จันทะพา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2568
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** พฤศจิกายน 2568
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 ติดตามการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในระดับภาคฯ
   - 5.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม 11 คน
   - 5.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมประชุมวิชาการ (อวท.) ระดับภาค
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 5,900 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงห้องเรียนแผนกหัตถเวชกรรมไทย
2. **ผู้รับผิดชอบ** แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   6.1 ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย

   6.2 ติดผ้าม่าน

   6.3 ทำผนังห้อง
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   8.1 การดำเนินงานล่าช้า จัดซื้อไม่ได้ตามห้วงเวลา
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   9.1 วางแผนให้เหมาะสมและรัดกุมกว่าเดิม

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศศิร์ธา ถันทอง)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปิริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** พฤศจิกายน 2568
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
   5.2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินเรียนฟรี 15 ปี 1,350 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงป้ายผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** นางสาวขนิษฐา นาคเป้า
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ธันวาคม 2568
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดทำป้ายผู้บริหารชุดใหม่ จำนวน 5 ป้าย
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ 23,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา นาคเป้า)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** แข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ระดับ ปวช.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับภาค
2. **ผู้รับผิดชอบ** นางสาวขนิษฐา นาคเป้า
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** มกราคม - เมษายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการ
   - 5.2 จัดซื้อ/จ้าง วัสดุอุปกรณ์การจัดการแข่งขัน
   - 5.3 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ 35,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา นาคเป้า)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** แข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ระดับภาค)
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานวัดผลและประเมินผล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการ
   - 5.2 จัดซื้อ/จ้าง วัสดุอุปกรณ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
   - 5.3 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพแต่ละสาขางาน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   - เงินงบประมาณ 33,500 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ระดับชาติ)
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานวัดผลและประเมินผล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการ
   5.2 จัดซื้อ/จ้าง วัสดุอุปกรณ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น สาขาอาหารและโภชนาการ
   5.3 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น สาขาอาหารและโภชนาการ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ 10,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานวัดผลและประเมินผล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
   - 5.2 จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2
   - 5.3 ขออนุมัติผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสำหรับนักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2
   - 5.4 นำข้อมูลลงระบบ ศธ.02 ออนไลน์
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   - -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** หล่อพระพุทธรูปถวายวัด
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** พฤศจิกายน 2568
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 หล่อพระพุทธรูปองค์ประธาน 3 องค์
   5.2 เป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวนัฏพร สรรพอาษา)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงป้ายห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** นางสาวขนิษฐา นาคเป้า
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กุมภาพันธ์ 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดทำป้ายผู้บริหารชุดใหม่ จำนวน 3 ป้าย
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ 6,100 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา นาคเป้า)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** รณรงค์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** 5 กุมภาพันธ์ 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   5.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, ป้ายรณรงค์การเลือกตั้ง
   5.3 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งรอบสถานศึกษาภายนอกสถานศึกษา
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 5,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** 11 มกราคม 2569 – 5 สิงหาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

5.1 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้กับสถานศึกษา บุคลากร ครู ผู้บริหาร จำนวน 63 คน

5.2 อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 64 คน

6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

-

7. **จำนวนเงินที่ใช้**

เงินงบประมาณโครงการฯ 15,000 บาท

8. **ปัญหาและอุปสรรค**

-

9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 5
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 รูปเล่ม PDCA โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินฯ
   - 5.2 ประชุมคณะกรรมการ
   - 5.3 ประเมินคุณภาพภายนอก 24-25 กุมภาพันธ์ 2569
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางนวลนภา ริมโพธิ์เงิน)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** น้ำพริกโปรตีนสูงจากดักแด้และไข่ผำเพื่อสุขภาพภายใต้โครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้ประโยชน์และเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปี 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** นายวิทวัช คงเลิศ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** มกราคม - มีนาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ศึกษาและพัฒนาสูตรน้ำพริกโปรตีนสูงจากดักแด้และไข่ผำ และผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 10,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวิทวัช คงเลิศ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประจำปีงประมาณ 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานการศึกษาพิเศษและความเสมอภาคทางการศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   5.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้รับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษา
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   เงินงบประมาณโครงการฯ 158,790 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา นาคเป้า)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 เบิกจ่ายเงินทุนให้กับนักศึกษา
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 15,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรเครื่องยนต์เล็กเพื่ออาชีพ
2. **ผู้รับผิดชอบ** นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** พฤษภาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดอบรมการพัฒนาอาชีพหลักสูตรเครื่องยนต์เล็กเพื่ออาชีพ
   5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 คน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 23,200 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรขนมปังสอดไส้เพื่ออาชีพ
2. ผู้รับผิดชอบ นายศตวรรษ แพงศรี
3. ระยะเวลาการดำเนินการ พฤษภาคม 2569
4. ผลการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ
5. ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
   5.1 ประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ ในระหว่างวันที่ 16-17, 23-24, 30 พฤษภาคม 2569
6. ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ
   -
7. จำนวนเงินที่ใช้
   เงินงบประมาณโครงการฯ 22,785 บาท
8. ปัญหาและอุปสรรค
   -
9. ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายศตวรรษ แพงศรี)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรการตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้เพื่ออาชีพ
2. ผู้รับผิดชอบ นางวนิดา ใจซื่อ
3. ระยะเวลาการดำเนินการ พฤษภาคม 2569
4. ผลการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ
5. ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
   5.1 ผู้เข้าอบรมจำนวน 10 คน
6. ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ
   -
7. จำนวนเงินที่ใช้
   เงินงบประมาณโครงการฯ 22,550 บาท
8. ปัญหาและอุปสรรค
   -
9. ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางวนิดา ใจซื่อ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปิริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่เพื่ออาชีพ
2. ผู้รับผิดชอบ นายปิยะ เอมโอษฐ์
3. ระยะเวลาการดำเนินการ พฤษภาคม 2569
4. ผลการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ
5. ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

    5.1 อบรมให้แก่คนพิการบกพร่องและการได้ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานี จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน
6. ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ

    -
7. จำนวนเงินที่ใช้

    เงินงบประมาณโครงการฯ 23,200 บาท
8. ปัญหาและอุปสรรค

    -
9. ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข

    -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายปิยะ เอมโอษฐ์)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปิริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. ชื่อโครงการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2569
2. ผู้รับผิดชอบ นายทวีศักดิ์ ทานน
3. ระยะเวลาการดำเนินการ กันยายน 2569
4. ผลการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ
5. ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
   5.1 จัดซื้อวัสดุฝึกวิชาระบบบ้านอัจฉริยะ
6. ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ
   -
7. จำนวนเงินที่ใช้
   เงินงบประมาณโครงการฯ 55,900 บาท
8. ปัญหาและอุปสรรค
   -
9. ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายทวีศักดิ์ ทานน)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรการเพ้นท์เล็บและต่อเล็บมือเพื่ออาชีพ
2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวศศิร์ธา ถันทอง
3. ระยะเวลาการดำเนินการ พฤษภาคม 2569
4. ผลการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ
5. ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
   5.1 ผู้เข้าอบรม จำนวน 8 คน ครบ 100%
   5.2 มีทักษะการเรียนรู้วิธีการเพ้นท์เล็บ
   5.3 ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานการเพ้นท์เล็บได้จริง
6. ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ
   -
7. จำนวนเงินที่ใช้
   เงินงบประมาณโครงการฯ 21,750 บาท
8. ปัญหาและอุปสรรค
   -
9. ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข
   9.1 ในครั้งต่อไปอาจเปลี่ยนรายวิชาหรือรูปแบบที่ยังไม่เคยสอน

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศศิร์ธา ถันทอง)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. ชื่อโครงการ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บริการจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบ งานการศึกษาพิเศษและความเสมอภาคทางการศึกษา
3. ระยะเวลาการดำเนินการ กรกฎาคม 2569
4. ผลการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ
5. ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
   5.1 ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ
   5.2 ดำเนินตามโครงการ
   5.3 สนับสนุนและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา
   5.4 สรุปผลและประเมินผลโครงการ
6. ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ
   -
7. จำนวนเงินที่ใช้
   เงินงบประมาณโครงการฯ 40,000 บาท
8. ปัญหาและอุปสรรค
   -
9. ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา นาคเป้า)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. ชื่อโครงการ วิจัยนวัตกรรมการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569
2. ผู้รับผิดชอบ นายจีระเดช สิงคลีประภา
3. ระยะเวลาการดำเนินการ พฤษภาคม - กันยายน 2569
4. ผลการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ
5. ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

    5.1 เอกสารวิจัย การพัฒนากระบวนการสร้างสื่อภาษาไทย สาขางานไฟฟ้า นวัตกรรมการสร้างสื่อภาษามือไทย 60 คำศัพท์
6. ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ

    -
7. จำนวนเงินที่ใช้

    เงินงบประมาณโครงการฯ 40,000 บาท
8. ปัญหาและอุปสรรค

    -
9. ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข

    -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายจีระเดช สิงคลีประภา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปิริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบ งานการศึกษาพิเศษและความเสมอภาคทางการศึกษา
3. ระยะเวลาการดำเนินการ มิถุนายน 2569
4. ผลการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ
5. ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
   - 5.1 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
   - 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
   - 5.3 ดำเนินงานโครงการ
   - 5.4 สรุปผลและรายงานผลไปยัง สอศ.
6. ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ
   - -
7. จำนวนเงินที่ใช้
   เงินงบประมาณโครงการฯ 62,900 บาท
8. ปัญหาและอุปสรรค
   - -
9. ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา นาคเป้า)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปิริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** OVEC Plus 4 อาชีวะอาสา ซ่อมได้ สร้างได้ ช่วยได้จริง ประจำปี 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานโครงการพิเศษและการบริการสังคม
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ออกหน่วยบริการ, ซ่อมล้างแอร์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
   5.2 ให้ความรู้ทางอาชีพ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 50,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายปณพัฒน์ มีแก้ว)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** สถานศึกษาปลอดภัย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปี 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานโครงการพิเศษและการบริการสังคม
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กรกฎาคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   5.1 อบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   เงินงบประมาณโครงการฯ 10,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายปณพัฒน์ มีแก้ว)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** 5 ส Up-Tech Big cleaning Day
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กรกฎาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดทำกิจกรรม 5 ส ภายในสถานศึกษา, แผนกวิชา อาคารเรียน
   5.2 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 63 คน
   5.3 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 72 คน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

## สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** แข่งขันสุดยอดทักษะวิชาชีพการตัดแต่งทรงผมและความงามสู่มาตรฐานสากล
2. **ผู้รับผิดชอบ** นางวนิดา ใจชื่อ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** ไม่แล้วเสร็จ คงเหลือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   -
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   -
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   8.1 บริษัทขอเลื่อนเป็นปีการศึกษา 2570
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางวนิดา ใจชื่อ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปิริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** สัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนา ติดตาม และเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนพิการ สู่การเปลี่ยนผ่าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2569)
2. **ผู้รับผิดชอบ** นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กรกฎาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 นักศึกษาเข้าค่ายปฐมนิเทศ นักศึกษาพิการ จำนวน 15 คน
   5.2 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 16,000 บาท เงินงบประมาณโครงการฯ 50,000 บาท
   รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 66,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** จัดเตรียมชุดเครื่องเสียงสำหรับจัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569 จังหวัดอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** นายทวีศักดิ์ ทานน
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กรกฎาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดเตรียมชุดเครื่องเสียง
   5.2 ติดตั้งระบบเสียงในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติฯ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 6,150 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายทวีศักดิ์ ทานน)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ประชาสัมพันธ์และป้องปรามปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานปกครองและความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** สิงหาคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
   5.2 สติ๊กเกอร์
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 14,860 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวรวุฒิ เคนวัน)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** คุ้มครองความปลอดภัย (ประกันอุบัติเหตุ) นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** พฤษภาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 30,300 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายศตวรรษ แพงศรี)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 8 แผนกวิชา
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 1,061,600 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานวัดผลและประเมินผล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กรกฎาคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการ
   - 5.2 จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   - 5.3 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพแต่ละสาขางาน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 10,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 10,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัล เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง
2. **ผู้รับผิดชอบ** นางสาวมัทนา เมืองมัจฉา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กรกฎาคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 ทดสอนวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR
   - 5.2 เรียนในโปรแกรมออนไลน์ EDPI
   - 5.3 อบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 29,996 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวมัทนา เมืองมัจฉา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** จัดซื้อครุภัณฑ์งานการเงิน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานการเงิน
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** สิงหาคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดซื้อครุภัณฑ์งานการเงิน (เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L3250)
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 4,690 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(เอกภพ บุญอุ้ม)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Reskill-Upskill-Newskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายวิชาช่างกระจกอลูมิเนียม
2. **ผู้รับผิดชอบ** นายหรรษา เสริฐผล
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดทำประตูทางขึ้นหอพักหญิงแห่งใหม่
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 28,960 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายหรรษา เสริฐผล)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re skill, New skill) รายวิชาการจัดดอกไม้ในพิธี รหัสรายวิชา 10404-2101
2. **ผู้รับผิดชอบ** นางเกษร ครองยุทธ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** 28 – 30 สิงหาคม 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

   5.1 อบรมการจัดดอกไม้ในพิธีให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2569
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**

   เงินงบประมาณโครงการฯ 30,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**

   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางเกษร ครองยุทธ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Reskill-Upskill-Newskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายวิชาจับจีบผ้าโต๊ะ
2. **ผู้รับผิดชอบ** นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** สิงหาคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ
   - 5.2 ดำเนินงานตามโครงการ
   - 5.3 จัดอบรมรายวิชาจับจีบผ้าโต๊ะให้กับนักเรียนหรือประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป
   - 5.4 สรุปรายงานโครงการ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 30,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** จัดหาเครื่องพิมพ์สำหรับงานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณฯ
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** สิงหาคม – กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ได้เครื่องพิมพ์ EPSON L3250 จำนวน 1 เครื่อง
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินรายได้ 4,690 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสุนิสา ศรีเจริญ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** เสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปี 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** นายวิทวัช คงเลิศ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** สิงหาคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลประเมินในระดับชาติ
   5.2 สรุปผลรายงานและเผยแพร่
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินเรียนฟรี 15 ปี 11,360 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวิทวัช คงเลิศ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงคูหาของลูกเสือวิสามัญ (Rover Den) ปี 2569
2. **ผู้รับผิดชอบ** นายสถาพร จันทะพา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 สำรวจสภาพพื้นที่และวางแผนปรับปรุงคูหาลูกเสือวิสามัญ
   - 5.2 ปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ให้เหมาะสมและเป็นระเบียบ
   - 5.3 จัดเตรียมพื้นที่ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
   - 5.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่และสรุปผลโครงการ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   - เงินเรียนฟรี 15 ปี 16,700 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - 9.1 ควรดูแลรักษาและตรวจสอบพื้นที่เป็นประจำ เพื่อให้ปลอดภัยและพร้อมจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสถาพร จันทะพา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุวดี ธรรมสุนา)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานการศึกษาพิเศษและความเสมอภาคทางการศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** สิงหาคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่
   - 5.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ป้าย สื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
   - 5.3 ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 150,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา นาคเป้า)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปิริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้เรียนพิการ
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานการศึกษาพิเศษและความเสมอภาคทางการศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** สิงหาคม - กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 สำรวจและตรวจสอบถังดับเพลิง, ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์
   - 5.2 ดำเนินการเติมน้ำยาดับเพลิง
   - 5.3 บำรุงรักษาและตรวจสอบหลังการเติมน้ำยา
   - 5.4 นำถังดับเพลิงกลับมาติดตั้งในจุดที่เหมาะสม
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 40,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา นาคเป้า)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** หมอนเตือนอัคคีภัยแก่ผู้พิการทางการได้ยิน
2. **ผู้รับผิดชอบ** นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 จัดทำหมอนเตือนภัยแก่ผู้พิการ จำนวน 1 ชุด
   - 5.2 จัดทำรายงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 1 เล่ม
   - 5.3 ทดสอบและเก็บข้อมูลกับผู้ใช้หมอนเตือนภัย
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 10,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคำปฏิญาณของสถานศึกษา
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 รวบรวมข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
   - 5.2 ออกแบบจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
   - 5.3 เผยแพร่สื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจแก่ครู บุคลากร และผู้เรียน
   - 5.4 สรุปผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณ ปวช. 1,800 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - 9.1 ควรพัฒนารูปแบบสื่อให้ทันสมัยและเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสถาพร จันทะพา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นายณัฐพล สิงห์แม่ง)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมและจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับนักเรียนห้องปฏิบัติการผู้เรียนพิการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแผนกวิชาไฟฟ้า
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานการศึกษาพิเศษและความเสมอภาคทางการศึกษา
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 สำรวจ ประเมินสภาพ และวางแผนระบบเครือข่ายเดิม
   - 5.2 ดำเนินกระบวนการจ้างเหมาและจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
   - 5.3 ติดตั้งเดินสายสัญญาณ LAN ใหม่ และเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
   - 5.4 ทดสอบประสิทธิภาพและส่งมอบระบบเครือข่ายพร้อมใช้งาน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 120,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวขนิษฐา นาคเป้า)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. **ผู้รับผิดชอบ** แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการปรับปรุงทั้ง 4 ห้องเรียน
   - 5.2 ติดต่อร้านค้า ตกลงดูพื้นที่ทั้ง 4 ห้องเรียน
   - 5.3 ร้านค้าลงมือทำ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอราคา
   - 5.4 ประเมินผลโครงการ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 49,340 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   - -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางนวลนภา ริมโพธิ์เงิน)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและรักษาความปลอดภัยภายในห้องเรียน แผนกวิชาการบัญชี
2. **ผู้รับผิดชอบ** แผนกวิชาการบัญชี
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.2 ซ่อมบำรุงเครื่องสร้างความเย็นเคลื่อนที่
   5.3 ซ่อมบำรุงประตูบานสวิงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 49,470 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางเกษร ครองยุทธ)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปิริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาช่างยนต์
2. **ผู้รับผิดชอบ** แผนกวิชาช่างยนต์
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 18 รายการ
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 49,940 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมและพัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. **ผู้รับผิดชอบ** แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   - 5.1 สำรวจสภาพห้องเรียนและความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
   - 5.2 ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสม ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
   - 5.3 พัฒนาและปรับปรุงสื่อการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตรทวิศึกษา
   - 5.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมของห้องเรียนและสื่อการสอน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   - -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 159,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   - -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   9.1 ควรดูแลรักษาห้องเรียนและพัฒนาสื่อการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการจัดการศึกษาทวิภาคี

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสถาพร จันทะพา)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปิริด์)

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ**
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
2. **ผู้รับผิดชอบ** แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

5.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเรียนร่วม (ทวิศึกษา) ระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5.2 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้รับการพัฒนา

5.3 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาด้านสามัญและสถานศึกษาอาชีวศึกษา

6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**

-

7. **จำนวนเงินที่ใช้**

เงินงบประมาณโครงการฯ 50,000 บาท

8. **ปัญหาและอุปสรรค**

-

9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**

-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายรัตนสิทธิ์ สายสิทธิ์)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2. **ผู้รับผิดชอบ** แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 นักศึกษาได้รับวัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 50,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายหรรษา เสริฐผล)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ
(นางยุพาวดี ศิริปีริด์)

# สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารปฏิบัติการและอาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. **ผู้รับผิดชอบ** งานอาคารสถานที่
3. **ระยะเวลาการดำเนินการ** กันยายน 2569
4. **ผลการปฏิบัติงาน** แล้วเสร็จ
5. **ผลงาน / กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**
   5.1 ห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น
6. **ผลงาน / กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ**
   -
7. **จำนวนเงินที่ใช้**
   เงินงบประมาณโครงการฯ 107,000 บาท
8. **ปัญหาและอุปสรรค**
   -
9. **ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข**
   -

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายหรรษา เสริฐผล)

ว่าที่ร้อยโท.....รองผู้อำนวยการ
(อภิเดช สารคำ)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน
# โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
# ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

**วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี**

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 1.อบรมการปฏิบัติงานสารบรรณและการจัดการเอกสารทางราชการ | งานบริหารงานทั่วไป | มค.-พค. 69 | - | - | - | - | - | 1.ช่วงเวลาอบรมอยู่ในช่วง Work from home วิกฤตน้ำมันแพง ตามนโยบายของ สอศ. ประกอบกับผู้เข้าอบรมติดภาระกิจทุกคน | - | |
| 2.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ต.ค.68 - กย.69 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย | งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ต.ค.68 - กย.69 | - | - | - | - | - | - | - | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 4.สืบสานวัฒนธรรมไทย | งานบริหารและพัฒนา | 29-ธ.ค.-68 | 1.จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ | - | 720 | - | - | - | - | |
| ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | ทรัพยากรบุคคล | | และทำบุญตักบาตร | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5.สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | งานบริหารและพัฒนา | ต.ค.68 - | 1.จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว | - | - | - | - | - | - | |
| | ทรัพยากรบุคคล | มิย.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6.มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ | งานบริหารและพัฒนา | ต.ค.68 - | 1.บุคลากรได้แสดงถึงความสามัคคี | - | - | - | - | - | - | |
| | ทรัพยากรบุคคล | กย.69 | และความผูกพันอันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน | | | | | | | |
| | | | 2.ผู้เกษียณอายุราชการได้รับการยกย่อง | | | | | | | |
| | | | เชิดชูเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรี | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7.พิธีมอบประกาศนียบัตร | งานทะเบียน | ม.ค. - มี.ค.69 | 1.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปวช., | 19,348 | - | - | - | 1.ผู้ร่วมพิธีมาช้ากว่า | 1.ครูและผู้ร่วมพิธีควรมา | |
| ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. | | | ปวส., วิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2568 | | | | | กำหนดการ จัดเรียงยาก | ให้ตรงเวลา เพื่อความ | |
| ,ปวส.,วิชาชีพระยะสั้น | | | | | | | | 2.ครูผู้ควบคุมมาสาย | พร้อมเพรียงของพิธี | |
| | | | | | | | | ทำให้ช่วงรับลงทะเบียน | อันศักดิ์สิทธิ์ | |
| | | | | | | | | ชุลมุน | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 8.จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน | งานทะเบียน | ส.ค. - ก.ย. 69 | 1.จัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา | - | 7,566 | - | - | - | - | |
| นักศึกษา ปีการศึกษา 2569 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9.พัฒนาระบบสารสนเทศ | งานทะเบียน | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | 1.ระยะเวลาไม่ | - | |
| ในการให้บริการของงานทะเบียน | | กย.69 | | | | | | สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ | | |
| | | | | | | | | | | |
| 10.จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | งานอาคารสถานที่ | ต.ค.68 - | 1.ได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องตัดหญ้า | 4,000 | - | - | - | - | - | |
| สำหรับเครื่องตัดหญ้า | | กย.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 11.ปรับปรุงห้องเรียน โรงฝึกงาน | งานอาคารสถานที่ | ต.ค.68 - | 1.ซ่อมแอร์ 3 ห้อง | 52,000 | - | - | - | - | - | |
| และอาคารสถานที่ | | กย.69 | 2.ย้ายแอร์จากห้ององค์การไป | | | | | | | |
| | | | ห้องดนตรี 1 ห้อง | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 12.ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา | งานอาคารสถานที่ | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | กย.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 13.ปรับปรุงบ้านพักครู แฟลต | งานอาคารสถานที่ | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | - | - | |
| และอาคารเรือนแถว | | กย.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 14.ป้องกันและระงับอัคคีภัย | งานอาคารสถานที่ | กย.69 | 1.เติมน้ำยาถังดับเพลิง | - | 28,800 | - | - | - | - | |
| ในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 15.ประชาสัมพันธ์ | น.ส.ขนิษฐา นาคเป้า | ต.ค.68 - | 1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 10,000 | - | - | - | - | - | |
| วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | เม.ย.-69 | 2.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16.พัฒนาระบบเสียงตามสาย | น.ส.ขนิษฐา นาคเป้า | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | 1.เนื่องจากระบบเสียง | - | |
| ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | กย.69 | | | | | | ได้มีการปรับปรุงพัฒนา | | |
| | | | | | | | | ก่อนหน้าไปแล้ว | | |
| | | | | | | | | | | |
| 17.จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ | งานพัสดุ | ต.ค.68 - | 1.จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะ | 71,871 | - | - | - | - | - | |
| วัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ | | กย.69 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | | | | | | |
| วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 18.ซ่อมแซมบำรุงรักษา | งานพัสดุ | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ครุภัณฑ์วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | กย.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 19.จัดซื้อครุภัณฑ์ | งานพัสดุ | ต.ค.68 - | 1.เพื่อให้งานพัสดุ มีครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ | - | 73,100 | - | - | - | - | |
| วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | กย.69 | Print ใช้งานพิมพ์เอกสาร | | | | | | | |
| | | | 2.เพื่อให้งานทะเบียน มีครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| | | | เครื่องพิมพ์ Print ใช้งานพิมพ์เอกสาร | | | | | | | |
| | | | 3.เพื่อให้งานอาคารสถานที่ มีครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| | | | เครื่องตัดหญ้า ใช้ในงานดูแลความสะอาด | | | | | | | |
| | | | 4.เพื่อให้งานอาคารสถานที่ มีครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| | | | สว่านโรตารี่ ใช้ในการซ่อมแซม | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20.พัฒนาระบบเทคโนโลยี | กลุ่มงานเทคโนโลยีระบบ | ต.ค.68 - | 1.สำรวจและประเมินความต้องการ | - | 50,000 | - | - | 1.โครงการยังไม่แล้วเสร็จ | 1.เสนอให้จัดลำดับ | |
| ความปลอดภัยภายใน | รักษาความปลอดภัย | กย.69 | ด้านระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา | | | | | โดยอาจมีข้อจำกัดด้าน | ความสำคัญของพื้นที่เสี่ยง | |
| วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | ในสถานศึกษา | | 2.ตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพของ | | | | | ความพร้อมของอุปกรณ์ | และวางแผนจัดหาอุปกรณ์ | |
| | | | ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เดิม | | | | | และพื้นที่ดำเนินงาน | เป็นขั้นตอนให้สอดคล้องกับงบประมาณ | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| | | | 3.วางแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ | | | | | | | |
| | | | เทคโนโลยีความปลอดภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ | | | | | | | |
| | | | 4.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด | | | | | | | |
| | | | ขั้นตอนการดำเนินงาน | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 21.การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ต.ค.68 - | 1.ได้รูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี | 4,990 | - | - | - | - | - | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | แผนงาน และงบประมาณ | กย.69 | งบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 12 เล่ม | | | | | | | |
| และรายงานผลการดำเนินงาน | | | 2. ได้รูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานตาม | | | | | | | |
| ตามแผนปฏิบัติราชการ | | | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | | | พ.ศ. 2568 จำนวน 10 เล่ม | | | | | | | |
| | | | 3.ได้รูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | | | | | | | |
| | | | ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ | | | | | | | |
| | | | พ.ศ. 2568 จำนวน 10 เล่ม | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 22.การอบรมเชิงปฏิบัติการ | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ก.พ. - พ.ค. 69 | - | - | - | - | - | 1.มีการขยายระยะเวลา | 1.นำโครงการดังกล่าว | |
| การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา | แผนงาน และงบประมาณ | | | | | | | การดำเนินโครงการออกไป | ไปดำเนินการในปี | |
| ของสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์) | | | | | | | | หลายครั้ง ส่งผลให้การดำเนินงาน | งบประมาณ พ.ศ. 2570 | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2575) | | | | | | | | ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | | |
| | | | | | | | | และไม่สามารถดำเนินโครงการ | | |
| | | | | | | | | ให้แล้วเสร็จภายในระยะ | | |
| | | | | | | | | เวลาที่กำหนดได้ | | |
| | | | | | | | | | | |
| 23.พัฒนาครูและบุคลากรในการ | งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร | ก.ค. - ก.ย. 69 | 1.ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบแนวทาง | - | - | - | - | - | 1.ควรส่งเสริมการพัฒนา | |
| ใช้งานระบบสารสนเทศ | | | การใช้งานระบบสารสนเทศที่จำเป็นของวิทยาลัย | | | | | | ทักษะการใช้ระบบอย่าง | |
| เพื่อการบริหารจัดการ MIS | | | 2.ให้คำแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ | | | | | | ต่อเนื่อง และจัดทำคู่มือ | |
| (Management Information | | | ตามภารกิจของแต่ละฝ่าย | | | | | | หรือสื่อแนะนำการใช้งาน | |
| System of Uptech) | | | 3.ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจใน | | | | | | | |
| | | | การใช้ระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน | | | | | | | |
| | | | 4.รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง | | | | | | | |
| | | | การให้บริการระบบสารสนเทศ | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 24.พัฒนาและปรับปรุงระบบ | งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร | ต.ค.68 - | 1.สำรวจและตรวจสอบสภาพการใช้ | 5,000 | - | - | - | 1.การปรับปรุงเครือข่าย | 1.เสนอให้สำรวจจุดที่มี | |
| เครือข่ายอินเตอร์เน็ต | | กย.69 | งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | | | | | ยังไม่แล้วเสร็จ อาจมีข้อ | ปัญหา จัดลำดับความสำคัญ | |
| ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | | 2.วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการใช้ | | | | | จำกัดด้านอุปกรณ์หรือ | และวางแผนปรับปรุง | |
| | | | งานเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ | | | | | งบประมาณ | เครือข่ายตามงบประมาณ | |
| | | | 3.วางแผนพัฒนาเครือข่ายให้รองรับ | | | | | | | |
| | | | การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | | |
| | | | 4.ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายและ | | | | | | | |
| | | | จุดกระจายสัญญาณที่ต้องปรับปรุง | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 25.ระดมทรัพยากรในการจัดการ | นายวัชรวิชญ์ นรภาร | กย.69 | 1.อบรมการพัฒนาตนเอง Self | 3,900 | - | - | - | 1.การประชาสัมพันธ์ | 1.จัดทำประชาสัมพันธ์ | |
| อาชีวศึกษาหลักสูตร ปวช., ปวส. | | | Development | | | | | การจัดโครงการยังไม่ทั่วถึง | หลายช่องทางเพื่อ | |
| และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น | | | | | | | | | ประโยชน์กับนักศึกษา | |
| ประจำปีการศึกษา 2569 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 26.การประกันคุณภาพภายใน | งานมาตรฐานและ | ต.ค.68 - | 1.รูปเล่มโครงการประกันคุณภาพฯ SAR | 5,000 | - | - | - | - | - | |
| ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | การประกันคุณภาพการศึกษา | มิย.69 | ปีการศึกษา 2568 | | | | | | | |
| ประจำปีการศึกษา 2568 | | | 2.รายงานในระบบออนไลน์ทันเวลา | | | | | | | |
| | | | ตามกำหนด ครบถ้วน สมบูรณ์ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 27.เตรียมความพร้อมรับ | งานส่งเสริมธุรกิจและ | มิย. - กย. 69 | 1.เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ | 400 | - | - | - | - | - | |
| การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ | การเป็นผู้ประกอบการ | | ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด | | | | | | | |
| อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด, | | | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | | | | | | | |
| ระดับภาค และระดับชาติ | | | (รอบการประเมินปีการศึกษา 2568) | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | | | | | | | | | | |
| (รอบการประเมินปีการศึกษา 2568) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน | งานส่งเสริมธุรกิจและ | มิย. - กย. 69 | 1.จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน | | | | | | | |
| อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ | การเป็นผู้ประกอบการ | | อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการฯ | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ 2569 | | | ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2569 | | | | | | | |
| | | | จำนวน 40 คน | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| | | | 2.เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริม | - | - | - | 36,999 | - | - | |
| | | | อุตสาหกรรมภาคที่ 4 และศูนย์การค้า | | | | | | | |
| | | | เซ็นทรัลอุดรธานี ในวันที่ 7 กันยายน 2569 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 29.พัฒนาศักยภาพกำลังคน | งานส่งเสริมการวิจัย | ต.ค.68 - | 1.ระดับสถานศึกษา 5 ชิ้นงาน | 30,000 | - | - | 10,000 | - | - | |
| เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ | นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ | กย.69 | ปีการศึกษา 2568 | | | | | | | |
| ในการแข่งขัน ประจำปี | | | 2.ระดับชาติ 2 ชิ้นงาน | | | | | | | |
| การศึกษา 2568 | | | 3.ระดับสถานศึกษา 5 ชิ้นงาน | | | | | | | |
| | | | ปีการศึกษา 2569 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 30.เสริมสร้างจรรยาบรรณ | งานกิจกรรมนักเรียน | ต.ค.68 - | 1.จัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการ | - | - | 5,000 | - | - | - | |
| วิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม | นักศึกษา | กย.69 | องค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ | | | | | | | |
| | | | ระดับสถานศึกษา | | | | | | | |
| | | | 2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย | | | | | | | |
| | | | โดยการจัดเลือกตั้ง นายก อวท. มีผู้สมัคร | | | | | | | |
| | | | จำนวน 5 คน และผู้ใช้สิทธิ์ จำนวน 64 คน | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 31.เสริมสร้างบุคลิกภาพ | งานกิจกรรมนักเรียน | พย..68 - | 1.จัดกิจกรรมสารพัดช่างเกมส์ (UPtech Game) | - | 5,000 | 7,000 | - | - | - | |
| สุขภาพ กีฬา และนันทนาการ | นักศึกษา | กพ.69 | นักศึกษาเข้าร่วม 90 คน ครูและบุคลากร | | | | | | | |
| | | | รวมผู้บริหาร 63 คน | | | | | | | |
| | | | 2.จัดกิจกรรม UPtech Esport | | | | | | | |
| | | | tournament โดยมีการแข่งขัน ROV | | | | | | | |
| | | | เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัด | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 32.พัฒนาบุคลิกภาพ | งานกิจกรรมนักเรียน | กย.69 | 1.นักศึกษาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ | - | - | 14,000 | - | - | - | |
| คณะกรรมการ อวท. | นักศึกษา | | (อวท.) เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้าง | | | | | | | |
| | | | ความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมองค์การฯ | | | | | | | |
| | | | จำนวน 10 คน | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 33.เสริมสร้างคุณธรรม | งานกิจกรรมนักเรียน | กค.69 | 1.อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน | - | - | 5,000 | - | 1.เวลาในการจัดโครงการ | 1.ควรให้นักเรียนได้เข้า | |
| จริยธรรมและคุณลักษณะ | นักศึกษา | | นักศึกษา จำนวน 68 คน | | | | | น้อยเกินไป | ค่ายคุณธรรม จริยธรรม | |
| อันพึงประสงค์ | | | 2.นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ ทำ | | | | | | นอน 1 คืน เพื่อปรับ | |
| | | | ความสะอาดพื้นที่ภายในวิทยาลัย | | | | | | เปลี่ยนพฤติกรรม | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 34.ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ | งานกิจกรรมนักเรียน | ต.ค.68 - | 1.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท | - | - | 22,000 | - | - | - | |
| วัฒนธรรม | นักศึกษา | กย.69 | สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | | | | | | | |
| | | | 2.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา | | | | | | | |
| | | | สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พระบรมราชินี | | | | | | | |
| | | | 3.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | | | | | | | |
| | | | 4.กิจกรรมไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุ | | | | | | | |
| | | | 5.กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 35.ส่งเสริมการอนุรักษ์ | งานกิจกรรมนักเรียน | กค.69 | 1.นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม | - | - | 1,000 | - | 1.พื้นที่ปลูกป่าบริเวณ | 1.ขอเสนอให้จัดพื้นที่ | |
| ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | นักศึกษา | | ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 63 คน | | | | | ภายในวิทยาลัยมี | ปลูกป่านอกสถานศึกษา | |
| | | | 2.คณะครูเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร เข้าร่วม | | | | | จำนวนพื้นที่น้อยลง | | |
| | | | กิจกรรม จำนวน 50 คน | | | | | | | |
| | | | 3.ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่หน้าแผนกช่างกล | | | | | | | |
| | | | โรงงาน จำนวน 100 ต้น | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 36.ส่งเสริมการประยุกต์ | งานกิจกรรมนักเรียน | กค. - กย.69 | 1.นำนักศึกษาร่วมโครงการ บริการ | - | - | - | - | 1.นักศึกษาที่ร่วม | 1.ให้แต่ละแผนกจัดทำ | |
| ใช้ความรู้สู่อาชีพ | นักศึกษา | | วิชาชีพสู่ชุมชน จำนวน 10 คน | | | | | โครงการมีจำนวนน้อย | โครงการรองรับให้ครบ | |
| | | | 2.นำนักศึกษาบริการประชาชนภายใต้ | | | | | | ทุกแผนกวิชา | |
| | | | โครงการ OVEC PLUS 4 | | | | | | | |
| | | | 3.นักศึกษาร่วมโครงการบริการวิชาชีพ | | | | | | | |
| | | | Fix it center | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 37.การประเมินมาตรฐาน | งานกิจกรรมนักเรียน | 5 พย.69 | 1.เข้ารับการประเมิน อวท. | - | - | 5,000 | - | - | - | |
| องค์การนักวิชาชีพในอนาคต | นักศึกษา | | ระดับจังหวัดอุดรธานี | | | | | | | |
| แห่งประเทศไทย | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 38.พัฒนากิจกรรมลูกเสือ | งานกิจกรรมนักเรียน | มค. - กย.69 | 1.กิจกรรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ | - | - | 24,200 | - | - | - | |
| วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2569 | นักศึกษา | | ประดับแถบ 2 สี ลูกเสือ 15 นาย | | | | | | | |
| | | | 2.กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ 15 นาย | | | | | | | |
| | | | 3.กิจกรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ 32 นาย | | | | | | | |
| | | | 4.กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 39.จัดทำสมุดนิเทศและอบรม | งานครูที่ปรึกษา | ต.ค.68 - | 1.จัดทำสมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม | - | - | - | - | - | - | |
| คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน | และการแนะแนว | กย.69 | จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา | | | | | | | |
| นักศึกษา (Home room) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 40.ป้องกันและแก้ไขปัญหา | งานปกครองและความ | 17 มิย.69 | 1.อบรมให้ความรู้โดยบุคลากรภายนอก | - | - | 3,975 | - | - | - | |
| ยาเสพติดทะเลาวิวาท | ปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา | | | | | | | | | |
| และการพนันในสถานศึกษา | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 41.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง | งานปกครองและความ | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | 1.เนื่องจากได้จัดทำ | - | |
| เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน | ปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา | กย.69 | | | | | | โครงการอื่นทดแทน | | |
| | | | | | | | | | | |
| 42.แนะแนวเชิงรุก | งานครูที่ปรึกษา | ต.ค.68 - | 1.ออกแนะแนวเชิงรุก | 20,000 | - | - | - | - | - | |
| ประจำปีการศึกษา 2569 | และการแนะแนว | กย.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 43.ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา | งานครูที่ปรึกษา | ต.ค.68 - | 1.ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา | - | - | - | 10,000 | - | - | |
| | และการแนะแนว | กย.69 | ปีการศึกษา 2568 | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 44.ประชุมผู้ปกครองและ | งานครูที่ปรึกษา | ต.ค.68 - | 1.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | 5,000 | - | - | - | - | - | |
| ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | และการแนะแนว | กย.69 | | | | | | | | |
| ประจำปีการศึกษา 2569 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 45.สู่โลกกว้าง-ทางการศึกษา | งานครูที่ปรึกษา | ต.ค.68 - | 1.จัดกิจกรรมสู่โลกกว้างทางการมศึกษาใหม่ | 6,000 | - | - | - | - | - | |
| ใหม่ (Goodbye Senior) | และการแนะแนว | กย.69 | 2.จัดอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน | | | | | | | |
| | | | นักศึกษาจากกรมแรงงาน | | | | | | | |
| | | | 3.พิธีสู่ขวัญให้กับนักเรียน นักศึกษา | | | | | | | |
| | | | ที่จบการศึกษา | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 46.ตรวจสุขภาพนักเรียน | งานสวัสดิการนักเรียน | พย.68 - | 1.ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา | - | 12,500 | - | - | - | - | |
| นักศึกษาประจำปี | นักศึกษา | กย.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 47.ปรับปรุงห้องพยาบาล | งานสวัสดิการนักเรียน | ต.ค.68 - | 1.ทำความสะอาด | - | - | - | - | - | - | |
| | นักศึกษา | กย.69 | 2.จัดระเบียบความเรียบร้อย | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 48.จิตอาสาบริการวิชาชีพ | งานโครงการพิเศษ | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | - | - | |
| และวิชาการสู่ชุมชน | และการบริการสังคม | กย.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 49.1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน | งานโครงการพิเศษ | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | และการบริการสังคม | กย.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 50.ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน | งานโครงการพิเศษ | ต.ค.68 - | 1.จัดอบรมระยะสั้น | - | - | - | 10,000 | - | - | |
| (Fix it center) | และการบริการสังคม | กย.69 | 2.ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | | | | | | | |
| | | | 3.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 51.ออมสินสารพัดช่างสารพัด | งานโครงการพิเศษ | ต.ค.68 - | 1.จัดอบรมให้ความรู้วิชาชีพระยะสั้น | - | - | - | 35,000 | - | - | |
| อาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้าง | และการบริการสังคม | กย.69 | | | | | | | | |
| อาชีพ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 52.นิเทศการเรียนการสอน | งานพัฒนาหลักสูตรและ | ต.ค.68 - | 1.จัดนิเทศการเรียนการสอนครูผู้สอน | - | - | - | - | - | - | |
| ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | การจัดการเรียนรู้ | กย.69 | ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 53.จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน | งานพัฒนาหลักสูตรและ | ต.ค.68 - | 1.จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนทวิศึกษา | - | - | - | 178,700 | - | - | |
| เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา | การจัดการเรียนรู้ | กย.69 | จำนวน 3 โรงเรียน | | | | | | | |
| และมัธยมศึกษาตอนปลาย | | | | | | | | | | |
| (ทวิศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2569 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 54.พัฒนาหลักสูตรการเรียน | งานพัฒนาหลักสูตรและ | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | - | - | |
| การสอนเพื่อยกระดับสมรรถนะ | การจัดการเรียนรู้ | กย.69 | | | | | | | | |
| และทักษะอาชีพ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 55.แข่งขันทักษะวิชาชีพ | งานวัดผลและประเมินผล | ต.ค. - พย. 68 | 1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน | 25,000 | - | - | - | - | - | |
| หลักสูตร ปวช., ปวส. | | | เตรียมการ | | | | | | | |
| | | | 2.จัดซื้อ/จ้าง วัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน | | | | | | | |
| | | | ทักษะวิชาชีพ | | | | | | | |
| | | | 3.ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ | | | | | | | |
| | | | แต่ละสาขางาน | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 56.แข่งขันทักษะวิชาชีพ | งานวัดผลและประเมินผล | ต.ค. - พย. 68 | 1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน | 20,000 | - | - | - | - | - | |
| หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น | | | เตรียมการ | | | | | | | |
| | | | 2.จัดซื้อ/จ้าง วัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขัน | | | | | | | |
| | | | ทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น | | | | | | | |
| | | | 3.ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตร | | | | | | | |
| | | | วิชาชีพระยะสั้น สาขางานอาหารและ | | | | | | | |
| | | | โภชนาการ และสาขาเสริมสวยตัดผม | | | | | | | |
| | | | 4.สรุปผลการแข่งขัน | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 57.จัดทำสมุดบันทึกเวลาเรียน | งานวัดผลและประเมินผล | ต.ค.68 - | 1.จัดจ้างโรงพิมพ์จัดทำสมุดบันทึกเวลา | - | - | - | - | - | - | |
| และประเมินผลการเรียน | | กย.69 | เรียนและประเมินผลการเรียนหลักสูตร | | | | | | | |
| หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น | | | วิชาชีพระยะสั้น | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 58.พิจารณาหนังสือตามโครงการ | งานวิทยบริการและ | กค. - กย. 69 | 1.จัดซื้อหนังสือ | - | 450 | - | - | - | - | |
| สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ | เทคโนโลยีการศึกษา | | 2.ประชุมเพื่อพิจารณาในการจัดซื้อ | | | | | | | |
| อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล | | | หนังสือ | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 59.พัฒนาห้องสมุดและ | งานวิทยบริการและ | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | 1.เนื่องจากยังไม่ได้มี | - | |
| ศูนย์วิทยบริการ | เทคโนโลยีการศึกษา | กย.69 | | | | | | การปรับปรุงภูมิทัศน์ | | |
| | | | | | | | | ห้องสมุด จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ | | |
| | | | | | | | | | | |
| 60.สัปดาห์ห้องสมุด | งานวิทยบริการและ | ต.ค.68 - | 1.ตอบคำถามเกี่ยวกับหนังสือที่นักเรียนสนใจ | - | - | - | - | - | - | |
| ประจำปีการศึกษา 2569 | เทคโนโลยีการศึกษา | กย.69 | 2.Book talk แนะนำหนังสือให้ผู้อื่น | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 61.ขับเคลื่อนและยกระดับ | งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | พค.-กย. 69 | 1.สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาเรื่อง | - | - | - | 70,000 | - | - | |
| การจัดการอาชีวศึกษาระบบ | และความร่วมมือ | | การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี | | | | | | | |
| ทวิภาคีคุณภาพสูง | | | 2.ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | | | | | | | |
| | | | 3.นิเทศการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | | | | | | | |
| | | | 4.ปรึกษาหารือการจัดการเรียน | | | | | | | |
| | | | การสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 62.อบรมและพัฒนาสื่อ | งานวิทยบริการและ | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | 1.เนื่องจากข้อจำกัดทาง | - | |
| การสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา | เทคโนโลยีการศึกษา | กพ.69 | | | | | | ด้านเวลา จึงไม่สามารถ | | |
| ในสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | | | | | | | จัดโครงการได้ในเวลาที่กำหนด | | |
| | | | | | | | | | | |
| 63.สนับสนุนและซ่อมแซมสื่อ | งานวิทยบริการและ | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | 1.เนื่องจากมีการสำรวจ | - | |
| การสอนสำหรับบุคลากร | เทคโนโลยีการศึกษา | กย.69 | | | | | | อุปกรณ์แล้วไม่มีอุปกรณ์ | | |
| ทางการศึกษาในสถานศึกษา | | | | | | | | ใด ๆ เสียหายจึงไม่ได้ | | |
| วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | | | | | | | ใช้งบประมาณ | | |
| | | | | | | | | | | |
| 64.จ้างซ่อมครุภัณฑ์ | แผนกวิชาช่างยนต์ | ต.ค.68 - | 1.จ้างซ่อมลิฟท์ยกรถยนต์ จำนวน 1 ชุด | 11,195 | - | - | - | - | - | |
| แผนกวิชาช่างยนต์ | | พค.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 65.งดงามภาษาไทย | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ธค.68 - | 1.แข่งขันการเขียนเรียงความ | - | - | - | 3,955 | - | - | |
| ภูมิใจสุนทรภู่ | | กย.69 | 2.แข่งขันวาดรูประบายสี | | | | | | | |
| | | | 3.การแสดงวันภาษาไทย | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 66.ส่งเสริมทักษะ | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ต.ค.68 - | 1.แข่งขัดวาดรูประบายสี | - | - | - | 3,999 | - | - | |
| ภาษาต่างประเทศ | | กย.69 | 2.ประกวด Mr./Ms. Spooky Santy & Santa | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 67.โครงงานวิทยาศาสตร์ | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | มิย. - สค. 69 | 1.ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม | - | - | - | 10,000 | - | - | |
| ประจำปีการศึกษา 2569 | | | ประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี | | | | | | | |
| | | | 2.ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม | | | | | | | |
| | | | ประกวดในระดับอาชีวศึกษาภาคตะวัน | | | | | | | |
| | | | ออกเฉียงเหนือ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 68.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | กค. - กย. 69 | 1.จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ | - | - | - | 3,000 | - | - | |
| ประจำปีการศึกษา 2569 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 69.อนุรักษ์พันธุกรรมพืช | นายวิทวัช คงเลิศ | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | - | - | |
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | | กย.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 70.การจัดการศึกษา | งานการศึกษาพิเศษและ | กพ. - กย. 69 | 1.นักเรียน นักศึกษาได้รับเงินสนับสนุน | - | - | - | 452,026 | - | - | |
| อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ | ความเสมอภาคทางการศึกษา | | ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา | | | | | | | |
| | | | 2.ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา | | | | | | | |
| | | | สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา | | | | | | | |
| | | | 3.สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 71.จ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุม | งานพัสดุ | ต.ค.68 - | 1.เพื่อจัดหาบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ | - | 4,400 | - | - | - | - | |
| งานและกรรมการตรวจรับพัสดุ | | กย.69 | ด้านงานก่อสร้างและงานโยธา | | | | | | | |
| งานปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น | | | 2.เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการฯ | | | | | | | |
| | | | ซึ่งเป็นบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ให้ทำงาน | | | | | | | |
| | | | ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 72.จ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุม | งานพัสดุ | ต.ค.68 - | 1.เพื่อจัดหาบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ | - | 8,200 | - | - | - | - | |
| งานและกรรมการตรวจรับพัสดุ | | กพ.69 | ด้านงานก่อสร้างและโยธาฯ มาร่วมเป็นกรรมการร่วม | | | | | | | |
| งานก่อสร้างอาคารหอพัก | | | 2.เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็น | | | | | | | |
| | | | บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 73.พัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัย | งานศูนย์ดิจิทัลและ | ต.ค.68 - | 1.สำรวจความต้องการพัฒนาเว็บไซต์ | - | 5,000 | - | - | - | - | |
| สารพัดช่างอุดรธานี และระบบ | สื่อสารองค์กร | กย.69 | และระบบสารสนเทศของสถานศึกษา | | | | | | | |
| บริหารจัดการสารสนเทศใน | | | 2.วางแผนปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ | | | | | | | |
| สถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | | และการเผยแพร่ข่าวสาร | | | | | | | |
| | | | 3.พัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ | | | | | | | |
| | | | เพื่อสนับสนุนงานของครูและบุคลากร | | | | | | | |
| | | | 4.ตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้ | | | | | | | |
| | | | เหมาะสมกับการใช้งาน | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 74.ประชุมวิชาการองค์การ | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | พย.68 | 1.ติดตามการดำเนินงานองค์การนัก | - | 5,900 | - | - | - | - | |
| นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย | | | วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในระดับภาคฯ | | | | | | | |
| ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | | | 2.ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา | | | | | | | |
| ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2568 | | | เข้าร่วม 11 คน | | | | | | | |
| | | | 3.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนิน | | | | | | | |
| | | | กิจกรรมประชุมวิชาการ (อวท.) ระดับภาค | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 75.ปรับปรุงห้องเรียน | แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย | ต.ค.68 - | - | - | - | - | - | 1.การดำเนินงานล่าช้า | 1.วางแผนให้เหมาะสม | |
| แผนกหัตถเวชกรรมไทย | | กย.69 | | | | | | จัดซื้อไม่ได้ตามห้วงเวลา | และรัดกุมกว่าเดิม | |
| | | | | | | | | | | |
| 76.ประชุมวิชาการองค์การ | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | พย.68 | 1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันทักษะ | - | - | 1,350 | - | - | - | |
| นักวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ | | | วิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ | | | | | | | |
| วิชาชีพ ระดับจังหวัด | | | 2.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 77.ปรับปรุงป้ายผู้บริหาร | นางสาวขนิษฐา นาคเป้า | ธค.68 | 1.จัดทำป้ายผู้บริหารชุดใหม่ จำนวน 5 ป้าย | 23,000 | - | - | - | - | - | |
| วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 78.แข่งขันทักษะการพัฒนา | นางสาวขนิษฐา นาคเป้า | มค. - เมย. 69 | 1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการ | 35,000 | - | - | - | - | - | |
| สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมหน้าที่พลเมือง | | | 2.จัดซื้อ/จ้าง วัสดุอุปกรณ์การจัดการแข่งขัน | | | | | | | |
| และประวัติศาสตร์ชาติไทย | | | 3.ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ | | | | | | | |
| (ระดับ ปวช.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | | | ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 | | | | | | | |
| และระดับภาค | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 79.แข่งขันทักษะวิชาชีพ | งานวัดผลและประเมินผล | ต.ค.68 - | 1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการ | 33,500 | - | - | - | - | - | |
| หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ระดับภาค) | | กย.69 | 2.จัดซื้อ/จ้าง วัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน | | | | | | | |
| | | | ทักษะวิชาชีพระยะสั้น | | | | | | | |
| | | | 3.ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ | | | | | | | |
| | | | แต่ละสาขางาน | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 80.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ | งานวัดผลและประเมินผล | ต.ค.68 - | 1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการ | 10,000 | - | - | - | - | - | |
| หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ระดับชาติ) | | กย.69 | 2.จัดซื้อ/จ้าง วัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน | | | | | | | |
| | | | ทักษะวิชาชีพระยะสั้น สาขาอาหารและโภชนาการ | | | | | | | |
| | | | 3.ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น | | | | | | | |
| | | | สาขาอาหารและโภชนาการ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 81.พัฒนาทักษะตาม | งานวัดผลและประเมินผล | ต.ค.68 - | 1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - | |
| มาตรฐานวิชาชีพ | | กย.69 | 2.จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 | | | | | | | |
| | | | 3.ขออนุมัติผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสำหรับนักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 | | | | | | | |
| | | | 4.นำข้อมูลลงระบบ ศธ.02 ออนไลน์ | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 82.หล่อพระพุทธรูปถวายวัด | งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | พย.68 | 1.หล่อพระพุทธรูปองค์ประธาน 3 องค์ 2.เป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชน | - | - | - | - | - | - | |
| 83.ปรับปรุงป้ายห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | นางสาวขนิษฐา นาคเป้า | กพ.69 | 1.จัดทำป้ายผู้บริหารชุดใหม่ จำนวน 3 ป้าย | 6,100 | - | - | - | - | - | |
| 84.รณรงค์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | 5 กพ. 69 | 1.จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, ป้ายรณรงค์การเลือกตั้ง 3.จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งรอบสถานศึกษาภายนอกสถานศึกษา | - | - | - | 5,000 | - | - | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 85.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | 11 มค. - | 1.อบรมให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการ | - | - | - | 15,000 | - | - | |
| และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | | 5 สค. 69 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล | | | | | | | |
| | | | ให้กับสถานศึกษา บุคลากร ครู ผู้บริหาร จำนวน 63 คน | | | | | | | |
| | | | 2.อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ | | | | | | | |
| | | | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล | | | | | | | |
| | | | ให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 64 คน | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 86.ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา | งานมาตรฐานและการประกัน | 24-25 กพ.69 | 1.รูปเล่ม PDCA โครงการยกระดับคุณภาพ | - | - | - | - | - | - | |
| เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ | คุณภาพทางการศึกษา | | สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินฯ | | | | | | | |
| ภายนอก รอบที่ 5 | | | 2.ประชุมคณะกรรมการ | | | | | | | |
| | | | 3.ประเมินคุณภาพภายนอก | | | | | | | |
| | | | 24-25 กุมภาพันธ์ 2569 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 87.น้ำพริกโปรตีนสูงจากดักแด้ | นายวิทวัช คงเลิศ | มค. - มีค. 69 | 1.ศึกษาและพัฒนาสูตรน้ำพริกโปรตีนสูง | - | - | - | 10,000 | - | - | |
| และไข่ผำเพื่อสุขภาพภายใต้โครงการ | | | จากดักแด้และไข่ผำ และผลิตต้นแบบ | | | | | | | |
| เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | | | ผลิตภัณฑ์ | | | | | | | |
| สิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้ประโยชน์ | | | | | | | | | | |
| และเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม | | | | | | | | | | |
| ประจำปี 2569 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 88.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว | งานการศึกษาพิเศษและ | ต.ค.68 - | 1.นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง | - | - | - | 158,790 | - | - | |
| สำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา | ความเสมอภาคทางการศึกษา | กย.69 | อุดรธานี ได้รับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน | | | | | | | |
| วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | | ค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษา | | | | | | | |
| ประจำปีงประมาณ 2569 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 89.เงินอุดหนุนทุนการศึกษา | งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว | ต.ค.68 - | 1.เบิกจ่ายเงินทุนให้กับนักศึกษา | - | - | - | 15,000 | - | - | |
| เฉลิมราชกุมารี | | กย.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 90.การพัฒนาอาชีพระยะสั้น | นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์ | พค.69 | 1.จัดอบรมการพัฒนาอาชีพหลักสูตร | - | - | - | 23,200 | - | - | |
| (up skill, Re skill) สำหรับคน | | | เครื่องยนต์เล็กเพื่ออาชีพ | | | | | | | |
| พิการและประชาชนที่มีความ | | | 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 คน | | | | | | | |
| ต้องการพิเศษ หลักสูตรเครื่องยนต์ | | | | | | | | | | |
| เล็กเพื่ออาชีพ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 91.การพัฒนาอาชีพระยะสั้น | นายศตวรรษ แพงศรี | พค.69 | 1.อบรมให้แก่คนพิการบกพร่องและการได้ | - | - | - | 22,785 | - | - | |
| (up skill, Re skill) สำหรับคน | | | ณ สมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานี | | | | | | | |
| พิการและประชาชนที่มีความ | | | จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน | | | | | | | |
| ต้องการพิเศษ หลักสูตรขนมปัง | | | | | | | | | | |
| สอดไส้เพื่ออาชีพ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 92.การพัฒนาอาชีพระยะสั้น | นางวนิดา ใจซื่อ | พค.69 | 1.ผู้เข้าอบรมจำนวน 10 คน | - | - | - | 22,550 | - | - | |
| (up skill, Re skill) สำหรับคน | | | | | | | | | | |
| พิการและประชาชนที่มีความ | | | | | | | | | | |
| ต้องการพิเศษ หลักสูตรการตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้เพื่ออาชีพ | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 93.การพัฒนาอาชีพระยะสั้น | นายปิยะ เอมโอษฐ์ | พค.69 | 1.ประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ | - | - | - | 23,200 | - | - | |
| (up skill, Re skill) สำหรับคน | | | ในระหว่างวันที่ 16-17, 23-24, 30 พฤษภาคม 2569 | | | | | | | |
| พิการและประชาชนที่มีความ | | | | | | | | | | |
| ต้องการพิเศษ หลักสูตรการประดิษฐ์ | | | | | | | | | | |
| ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่เพื่ออาชีพ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 94.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ | นายทวีศักดิ์ ทานน | กย.69 | 1.จัดซื้อวัสดุฝึกวิชาระบบบ้านอัจฉริยะ | - | - | - | 55,900 | - | - | |
| การจัดการเรียนการสอน | | | | | | | | | | |
| ปีการศึกษา 2569 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 95.การพัฒนาอาชีพระยะสั้น | นางสาวศศิร์ธา ถันทอง | พค.69 | 1.ผู้เข้าอบรม จำนวน 8 คน ครบ 100% | - | - | - | 21,750 | - | 1.ในครั้งต่อไปอาจ | |
| (up skill, Re skill) สำหรับคน | | | 2.มีทักษะการเรียนรู้วิธีการเพ้นท์เล็บ | | | | | | เปลี่ยนรายวิชาหรือ | |
| พิการและประชาชนที่มีความ | | | 3.ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงาน | | | | | | รูปแบบที่ยังไม่เคยสอน | |
| ต้องการพิเศษ หลักสูตรการเพ้นท์เล็บ | | | การเพ้นท์เล็บได้จริง | | | | | | | |
| และต่อเล็บมือเพื่ออาชีพ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 96.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ | งานการศึกษาพิเศษและ | กค.69 | 1.ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | 40,000 | - | - | |
| บริการจัดการศูนย์การศึกษา | ความเสมอภาคทางการศึกษา | | 2.ดำเนินตามโครงการ | | | | | | | |
| พิเศษอาชีวศึกษา | | | 3.สนับสนุนและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | | | | | | | |
| | | | บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา | | | | | | | |
| | | | 4.สรุปผลและประเมินผลโครงการ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 97.วิจัยนวัตกรรมการศึกษา | นายจีระเดช สิงคลีประภา | พค. - กย.69 | 1.เอกสารวิจัย การพัฒนากระบวนการ | - | - | - | 40,000 | - | - | |
| พิเศษอาชีวศึกษา ประจำปี | | | สร้างสื่อภาษาไทย สาขางานไฟฟ้า | | | | | | | |
| งบประมาณ 2569 | | | นวัตกรรมการสร้างสื่อภาษามือไทย | | | | | | | |
| | | | 60 คำศัพท์ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 98.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง | งานการศึกษาพิเศษและ | มิย.69 | 1.จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ | - | - | - | 62,900 | - | - | |
| การรับรู้การขับเคลื่อนการจัด | ความเสมอภาคทางการศึกษา | | 2.แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม | | | | | | | |
| การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา | | | คณะกรรมการดำเนินงาน | | | | | | | |
| | | | 3. ดำเนินงานโครงการ | | | | | | | |
| | | | 4.สรุปผลและรายงานผลไปยัง สอศ. | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 99.OVEC Plus 4 อาชีวะอาสา | งานโครงการพิเศษ | ต.ค.68 - | 1.ออกหน่วยบริการ, ซ่อมล้างแอร์ | - | - | - | 50,000 | - | - | |
| ซ่อมได้ สร้างได้ ช่วยได้จริง | และการบริการสังคม | กย.69 | เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง | | | | | | | |
| ประจำปี 2569 | | | 2.ให้ความรู้ทางอาชีพ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 100.สถานศึกษาปลอดภัย | งานโครงการพิเศษ | กค. - กย. 69 | 1.อบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย | - | - | - | 10,000 | - | - | |
| วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | และการบริการสังคม | | | | | | | | | |
| ปี 2569 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 101. 5 ส Up-Tech Big | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | กค. 69 | 1.จัดทำกิจกรรม 5 ส ภายในสถานศึกษา, | - | - | - | - | - | - | |
| cleaning Day | | | แผนกวิชา อาคารเรียน | | | | | | | |
| | | | 2.ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม | | | | | | | |
| | | | โครงการ 63 คน | | | | | | | |
| | | | 3.นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 72 คน | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 102. แข่งขันสุดยอดทักษะวิชาชีพ | นางวนิดา ใจซื่อ | กย.69 | - | - | - | - | - | 1.บริษัทขอเลื่อนเป็น | - | |
| การตัดแต่งทรงผมและความงาม | | | | | | | | ปีการศึกษา 2570 | | |
| สู่มาตรฐานสากล | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 103.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ | นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย | กค.69 | 1.นักศึกษาเข้าค่ายปฐมนิเทศ นักศึกษา | - | 16,000 | - | 50,000 | - | - | |
| เสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับ | | | พิการ จำนวน 15 คน | | | | | | | |
| ผู้เรียนพิการ สู่การเปลี่ยนผ่าน | | | 2.ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน | | | | | | | |
| (ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ | | | | | | | | | | |
| ประจำปีการศึกษา 2569) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 104.จัดเตรียมชุดเครื่องเสียง | นายทวีศักดิ์ ทานน | กค.69 | 1.จัดเตรียมชุดเครื่องเสียง | - | 6,150 | - | - | - | - | |
| สำหรับจัดงานคล้ายวันสถาปนา | | | 2.ติดตั้งระบบเสียงในงานวันคล้าย | | | | | | | |
| คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี | | | วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติฯ | | | | | | | |
| พ.ศ. 2569 จังหวัดอุดรธานี | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 105.ประชาสัมพันธ์และป้อง | งานปกครองและความ | สค. - กย. 69 | 1.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | - | - | - | 14,860 | - | - | |
| ปรามปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | ปลอดภัยนักเรียนนักศึกษา | | 2.สติ๊กเกอร์ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 106.คุ้มครองความปลอดภัย | งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา | พค.69 | 1.ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน | - | - | - | 30,300 | - | - | |
| (ประกันอุบัติเหตุ) นักเรียน นักศึกษา | | | นักศึกษาทุกคน | | | | | | | |
| วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 107.การจัดการเรียนการสอน | งานพัฒนาหลักสูตร | ต.ค.68 - | 1.จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ | - | - | - | 1,061,600 | - | - | |
| หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) | และการจัดการเรียนรู้ | กย.69 | ระยะสั้น จำนวน 8 แผนกวิชา | | | | | | | |
| 2569 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 108.ส่งเสริมพัฒนาทักษะ | งานวัดผลและประเมินผล | กค. - กย. 69 | 1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการ | - | - | - | 10,000 | - | - | |
| วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เพื่อ | | | 2.จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน | | | | | | | |
| พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา | | | ทักษะวิชาชีพ | | | | | | | |
| | | | 3.ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ | | | | | | | |
| | | | แต่ละสาขางาน | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 109.พัฒนาและยกระดับ | งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว | ต.ค.68 - | 1.ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา | - | - | - | 10,000 | - | - | |
| การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา | | กย.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 110.ยกระดับและพัฒนาขีด | นางสาวมัทนา เมืองมัจฉา | กค. - กย.69 | 1.ทดสอนวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR | - | - | - | 29,996 | - | - | |
| ความสามารถด้านภาษาและทักษะ | | | 2.เรียนในโปรแกรมออนไลน์ EDPI | | | | | | | |
| ดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้ | | | 3.อบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล | | | | | | | |
| มีสมรรถนะสูง | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 111.จัดซื้อครุภัณฑ์งานการเงิน | งานการเงิน | สค. - กย. 69 | 1.จัดซื้อครุภัณฑ์งานการเงิน | - | 4,690 | - | - | - | - | |
| วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | | (เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L3250) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 112.พัฒนาทักษะและ | นายหรรษา เสริฐผล | กย.69 | 1.จัดทำประตูทางขึ้นหอพักหญิง | - | - | - | 28,960 | - | - | |
| สมรรถนะวิชาชีพกำลังคน | | | แห่งใหม่ | | | | | | | |
| (Reskill-Upskill-Newskill) | | | | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | | | | | | | | | | |
| รายวิชาช่างกระจกอลูมิเนียม | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 113.พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re skill, New skill) รายวิชาการจัดดอกไม้ในพิธี รหัสรายวิชา 10404-2101 | นางเกษร ครองยุทธ | 28-30 สค. 69 | 1.อบรมการจัดดอกไม้ในพิธีให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2569 | - | - | - | 30,000 | - | - | |
| 114.พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Reskill-Upskill-Newskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายวิชาจับจีบผ้าโต๊ะ | นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ | สค.-กย. 69 | 1.ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ<br>2.ดำเนินงานตามโครงการ<br>3.จัดอบรมรายวิชาจับจีบผ้าโต๊ะให้กับนักเรียนหรือประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป<br>4.สรุปรายงานโครงการ | - | - | - | 30,000 | - | - | |
| 115.จัดหาเครื่องพิมพ์สำหรับงานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณฯ | งานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ | สค.-กย. 69 | 1.ได้เครื่องพิมพ์ EPSON L3250 จำนวน 1 เครื่อง | - | 4,690 | - | - | - | - | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 116.เสริมสร้างศักยภาพนักเรียน | นายวิทวัช คงเลิศ | สค.-กย. 69 | 1.ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล | - | - | 11,360 | - | - | - | |
| นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพใน | | | ประเมินในระดับชาติ | | | | | | | |
| อนาคตแห่งประเทศไทย | | | 2.สรุปผลรายงานและเผยแพร่ | | | | | | | |
| วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปี 2569 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 117.ปรับปรุงคูหาของลูกเสือ | นายสถาพร จันทะพา | ต.ค.68 - | 1.สำรวจสภาพพื้นที่และวางแผน | - | - | 16,700 | - | - | 1.ควรดูแลรักษาและ | |
| วิสามัญ (Rover Den) ปี 2569 | | กย.69 | ปรับปรุงคูหาลูกเสือวิสามัญ | | | | | | ตรวจสอบพื้นที่เป็นประจำ | |
| | | | 2.ปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ให้ | | | | | | เพื่อให้ปลอดภัยและ | |
| | | | เหมาะสมและเป็นระเบียบ | | | | | | พร้อมจัดกิจกรรมลูกเสือ | |
| | | | 3.จัดเตรียมพื้นที่ให้เอื้อต่อการจัด | | | | | | วิสามัญ | |
| | | | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ | | | | | | | |
| | | | 4.ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ | | | | | | | |
| | | | และสรุปผลโครงการ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 118.เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา | งานการศึกษาพิเศษและความเสมอภาคทางการศึกษา | สค.-กย. 69 | 1.พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่<br>2.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ป้าย สื่อสิ่งอำนวยความสะดวก<br>3.ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ | - | - | - | 150,000 | - | - | |
| 119.สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้เรียนพิการ | งานการศึกษาพิเศษและความเสมอภาคทางการศึกษา | สค.-กย. 69 | 1.สำรวจและตรวจสอบถังดับเพลิง, ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์<br>2.ดำเนินการเติมน้ำยาดับเพลิง<br>3.บำรุงรักษาและตรวจสอบหลังการเติมน้ำยา<br>4.นำถังดับเพลิงกลับมาติดตั้งในจุดที่เหมาะสม | - | - | - | 40,000 | - | - | |
| 120.หมอนเตือนอัคคีภัยแก่ผู้พิการทางการได้ยิน | นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย | กย.69 | 1.จัดทำหมอนเตือนภัยแก่ผู้พิการ จำนวน 1 ชุด<br>2.จัดทำรายงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 1 เล่ม<br>3.ทดสอบและเก็บข้อมูลกับผู้ใช้หมอนเตือนภัย | - | - | - | 10,000 | - | - | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 121.พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ | งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร | กย.69 | 1.รวบรวมข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรม | 1,800 | - | - | - | - | 1.ควรพัฒนารูปแบบ | |
| ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ | | | และค่านิยมที่พึงประสงค์ | | | | | | สื่อให้ทันสมัยและเผยแพร่ | |
| คำปฏิญาณของสถานศึกษา | | | 2.ออกแบบจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | | | | | | ผ่านช่องทางที่เหมาะสม | |
| | | | ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย | | | | | | อย่างต่อเนื่อง | |
| | | | 3.เผยแพร่สื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ | | | | | | | |
| | | | แก่ครู บุคลากร และผู้เรียน | | | | | | | |
| | | | 4.สรุปผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ | | | | | | | |
| | | | สื่อประชาสัมพันธ์ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 122.ซ่อมแซมและจัดหา | งานการศึกษาพิเศษและ | กย.69 | 1.สำรวจ ประเมินสภาพ และวางแผน | - | - | - | 120,000 | - | - | |
| อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ | ความเสมอภาคทางการศึกษา | | ระบบเครือข่ายเดิม | | | | | | | |
| สำหรับนักเรียนห้องปฏิบัติการ | | | 2.ดำเนินกระบวนการจ้างเหมาและ | | | | | | | |
| ผู้เรียนพิการ แผนกวิชา | | | จัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย | | | | | | | |
| คอมพิวเตอร์กราฟิกและ | | | 3.ติดตั้งเดินสายสัญญาณ LAN ใหม่ | | | | | | | |
| แผนกวิชาไฟฟ้า | | | และเชื่อมต่อระบบเครือข่าย | | | | | | | |
| | | | 4.ทดสอบประสิทธิภาพและส่งมอบระบบเครือข่ายพร้อมใช้งาน | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 123.พัฒนาและปรับปรุง | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก | กย.69 | 1.สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ | - | - | - | 49,340 | - | - | |
| ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์เพื่อ | | | ปรับปรุงทั้ง 4 ห้องเรียน | | | | | | | |
| จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร | | | 2.ติดต่อร้านค้า ตกลงดูพื้นที่ทั้ง 4 ห้องเรียน | | | | | | | |
| อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา | | | 3.ร้านค้าลงมือทำ ปรับปรุงเครื่อง | | | | | | | |
| ตอนปลาย (ทวิศึกษา) | | | คอมพิวเตอร์ตามที่เสนอราคา | | | | | | | |
| แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก | | | 4.ประเมินผลโครงการ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 124.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม | แผนกวิชาการบัญชี | กย.69 | 1.ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ | - | - | - | 49,470 | - | - | |
| และรักษาความปลอดภัยภายใน | | | 2.ซ่อมบำรุงเครื่องสร้างความเย็นเคลื่อนที่ | | | | | | | |
| ห้องเรียน แผนกวิชาการบัญชี | | | 3.ซ่อมบำรุงประตูบานสวิงห้องเรียน | | | | | | | |
| | | | และห้องปฏิบัติการ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 125.พัฒนาการจัดการศึกษา | แผนกวิชาช่างยนต์ | กย.69 | 1.จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | 49,940 | - | - | |
| หลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษา | | | จำนวน 18 รายการ | | | | | | | |
| และมัธยมศึกษาตอนปลาย | | | | | | | | | | |
| (ทวิศึกษา) แผนกวิชาช่างยนต์ | | | | | | | | | | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| 126.ซ่อมแซมและพัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สารสนเทศ | แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | กย.69 | 1.สำรวจสภาพห้องเรียนและความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน<br>2.ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสม ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้<br>3.พัฒนาและปรับปรุงสื่อการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตรทวิศึกษา<br>4.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมของห้องเรียนและสื่อการสอน | - | - | - | 159,000 | - | 1.ควรดูแลรักษาห้องเรียนและพัฒนาสื่อการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการจัดการศึกษาทวิภาคี | |
| 127.พัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | กย.69 | 1.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเรียนร่วม (ทวิศึกษา) ระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย<br>2.เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้รับการพัฒนา | - | - | - | 50,000 | - | - | |

| ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว | จำนวนเงินที่ใช้ | | | | ปัญหา - อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | งปม. | รายได้ | กิจกรรมฯ | งปม.อื่น | | | |
| | | | 3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัด | | | | | | | |
| | | | การศึกษาระหว่างสถานศึกษาด้านสามัญ | | | | | | | |
| | | | และสถานศึกษาอาชีวศึกษา | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 128.พัฒนาการจัดการศึกษา | แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน | กย.69 | 1.นักศึกษาได้รับวัสดุฝึก | - | - | - | 50,000 | - | - | |
| หลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษา | | | อุปกรณ์การเรียนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | | | | | | | |
| และมัธยมศึกษาตอนปลาย | | | | | | | | | | |
| (ทวิศึกษา) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 129.ซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร | งานอาคารสถานที่ | กย.69 | 1.ห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น | - | - | - | 107,000 | - | - | |
| ปฏิบัติการและอาคารสถานที่ | | | | | | | | | | |
| วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# ภาพกิจกรรมโครงการ
# ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

## โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่





## โครงการมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ





## โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช.,ปวส.,วิชาชีพระยะสั้น





## โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี






## โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568










## โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (Management Information System of Uptech)





## โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน





## โครงการการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2568




## โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2569





## โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2568





## โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม





## โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ สุขภาพ กีฬา และนันทนาการ






## โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์






## โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม





## โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม





## โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้สู่อาชีพ





## โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2569





## โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทะเลาวิวาท และการพนันในสถานศึกษา





## โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2569






## โครงการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา







## โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569





## โครงการสู่โลกกว้าง-ทางการศึกษาใหม่ (Goodbye Senior)






## โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปี




## โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)




## โครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ




## โครงการนิเทศการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี




## โครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2569






## โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตร ปวช., ปวส.





## โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น





## โครงการพิจารณาหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล





## โครงการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง







## โครงการงดงามภาษาไทย ภูมิใจสุนทรภู่





## โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ







## โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569





## โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569







## โครงการการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ






## โครงการพัฒนาเว็บไซต์ วช.อด และระบบบริหารจัดการสารสนเทศในสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี



## โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2568





## โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด







## โครงการแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ระดับ ปวช.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับภาค





## โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด, ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569





## โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ระดับภาค)






## โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ระดับชาติ)





## โครงการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ





## โครงการรณรงค์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา






## โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา





## โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 5





**โครงการน้ำพริกโปรตีนสูงจากดักแด้และไข่ผำเพื่อสุขภาพภายใต้โครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้ประโยชน์และเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปี 2569**




**โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรเครื่องยนต์เล็กเพื่ออาชีพ**






**โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรขนมปังสอดไส้เพื่ออาชีพ**





โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชน
ที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรการตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้เพื่ออาชีพ






โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชน
ที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่เพื่ออาชีพ





โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (up skill, Re skill) สำหรับคนพิการและประชาชน
ที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรการเพ้นท์เล็บและต่อเล็บมือเพื่ออาชีพ






## โครงการวิจัยนวัตกรรมการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569





## โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา





## โครงการ OVEC Plus 4 อาชีวะอาสา ซ่อมได้ สร้างได้ ช่วยได้จริง ประจำปี 2569





## โครงการสถานศึกษาปลอดภัย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปี 2569





## โครงการ 5 ส Up-Tech Big cleaning Day






## โครงการประชาสัมพันธ์และป้องปรามปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา







## โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569





## โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา





## โครงการพัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา




## โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง




## โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Reskill-Upskill-Newskill)
## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายวิชาช่างกระจกอลูมิเนียม




## โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re skill, New skill)
## รายวิชาการจัดดอกไม้ในพิธี รหัสรายวิชา 10404-2101




## โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Reskill-Upskill-Newskill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายวิชาจับจีบผ้าโต๊ะ





## โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปี 2569





## โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา



